

Dernière actualisation : 25 Mai 2023, sur la base du rapport annuel de projet de 2022

Fiche de projet / Note d'analyse

MPTF 111269 - Land use planning and monitoring (CAFI 1) - Gabon

Organisation de mise en œuvre: AFD

Préparée par :	Secrétariat CAFI
Dernière actualisation :	25 mai 2023
Destinataires :	Tout public - Rapport annuel de CAFI 2022
À l'occasion de :	Rapport annuel de CAFI 2022, 31 mai 2022

Sommaire

1. Objectifs de la note, options et recommandations clés	3
2. Rappel données clés du programme	4
3. Résultats attendus et atteints du programme vs. budget consommé	4
4. Plan d'opérationnalisation, suivi PTBA et les tranches ultérieures	5
5. Analyse du rapport financier cumulatif	5
6. Suivi décisions des organes de gouvernance FONAREDD ou CAFI	5
7. Conformité des rapports	6
8. Evaluations	7
9. Conclusion et prochaines étapes	7
10. ANNEXES :	1

N.B : La section 4 (Plan d'opérationnalisation, suivi PTBA et les tranches ultérieures) ne s'applique pas dans le cadre des rapports annuels.

1. Objectifs de la note, options et recommandations clés

Cible : cette fiche projet vise à informer le Conseil d'administration de CAFI sur les avancées et les résultats du projet. Elle est annexée sous forme d'hyperlien au rapport annuel 2022 de CAFI et donc disponible au grand public.

Recommandations clés :

- Accélérer la mise en oeuvre des activités du programme vu le retard accumulé.
- Recourir à une extension sans coût car sans une réorientation significative, les objectifs du programme définis dans la lettre d'intention ne seront pas atteints avant la fin de 2025 (pour les composantes Commission Nationale d'Affectation des terres et AGEOS), la fin de 2024 (pour la composante cartographie communautaire) et 2023 (pour la composante Inventaires des ressources naturelles et forêts à haute valeur de conservation).

2. Rappel des données clés du programme

Intitulé du programme	Planification nationale de l'affectation des terres et surveillance forestière
# MPTF	00111269

Organisation de mise en œuvre (accès au fonds Niveau 1)	AFD
Niveau 2	<i>Source : delivery chain map.</i>
Chef de file gouvernemental (le cas échéant)	
Date Approbation PRODOC (en COPIL FONAREDD ou CA de CAFI) et hyperlien	30-04-2018 https://www.cafi.org/sites/default/files/2021-02/EB.2018.03-%20Gabon.pdf
Budget approuvé	USD 18,428,689
Montant total transféré au 31 décembre 2022 (MPTF)	USD 18,428,689
Date des transferts de fonds vers l'agence (MPTF)	Tranche 01: 20-09-2018 Tranche 02: 20-12-2022
Montant dépensé au 31 décembre 2022	USD 7,954,304 https://mptf.undp.org/project/00111269
Date initiale de clôture (MPTF)	31-08-2023
Décision d'extension (le cas échéant)	N/A
Nouvelle date de clôture	N/A

3. Résultats attendus et atteints du programme vs. budget consommé

Le projet a démontré des résultats en ligne avec son cadre de résultats mais a accusé des retards certains lors des premières années.

4. Analyse du rapport financier cumulatif

Selon la [page MPTFO](#), le projet a un taux d'exécution budgétaire de 43,18%.

Le rapport financier de décembre 2022 a été soumis.

5. Suivi décisions des organes de gouvernance FONAREDD ou CAFI

a. Suivi des décisions du CA de CAFI

Les décisions du Conseil d'administration de CAFI sont globalement prises en compte, avec parfois un peu de retard. Voir annexe 4 pour le détail.

b. Suivi des décisions du COPIL projet

Le 5ème comité de pilotage a eu lieu le 20 février 2022.

Les décisions du comité de pilotage, disponibles [ici](#), ont été respectées dans les délais.

6. Conformité des rapports

Compléter l'historique sur les 24 derniers mois :

Types de rapports	Année 2022 ¹	Juin 2022
Rapports narratifs	Soumis dans les délais: Oui Qualité : Moyen Rapport 2022	Oui
Données SIG (si pertinent)		
Information financière dans les rapports narratifs (résultats et UNDG)	Soumis :Oui Les chapitres financiers du rapport narratif ne sont pas conformes au canevas. Le projet a signalé le 2023-04-25 qu'il corrigerait le rapport narratif.	
Rapports financiers via la plateforme du MPTF	Soumis : Oui	
Observations générales		

7. Evaluations

Une évaluation à mi- parcours est prévue pour 2023.

8. Conclusion et prochaines étapes

Les nouveaux arrangements agréés entre les partenaires nationaux de mise en œuvre et l'AFD sont prometteurs pour une collaboration. Certaines réorientations techniques devront être entreprises.

La date de fin prévue du projet est d'août 2023), qui ne permettra pas de mettre en œuvre le reste du budget à cette date. Le projet doit indiquer s'il sera prolongé.

¹ Sur la base de la matrice de suivi des rapports et 2) la checklist de conformité des rapports.

9. ANNEXES :

ANNEXE 1 - Cadre logique Résultats attendus et atteints vs Budget consommé

Résultats	Cibles document de projet, date d'achèvement	Cibles révisées (si applicable ²)	Progrès (31/12/2022 ³)	%	Observations	Budget approuvé (USD) ⁴	Transfert (USD)	Dépenses (USD) ⁵	Dépenses vs Transfert (%)
TOTAL	--	--	--	--	--			7,954,304	
Effet 1 : Planification optimale de l'affectation des terres	PNAT VF adopté et mis en œuvre - affectation optimale des terres		PNAT V1 en cours d'élaboration			8,333,100	Non applicable (les transferts s'effectuent par projet et non pas par effet du projet)	Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.1 : Conflits d'affectation des terres résolus	Conflits d'affectation des terres résolus		Le draft du manuel de procédure validé par les parties prenantes est en cours de validation par le Président					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

² Joindre le lien de la décision du conseil d'administration CAFI ou du COPIL FONAREDD autorisant ce changement de cibles. Indiquer si ce document n'est pas disponible.

³ Date : 30 juin 202x ou 31 déc 202x uniquement. Source : document Excel remis par l'agence avec le rapport (semi-annuel ou annuel) 202x. Les détails des dépenses par activité ne sont pas requis par le MoU.

⁴ Notes : le cadre légal requiert les informations financières par effet et produit mais pas par activité.

⁵ Date : 30 juin 202x ou 31 déc 202x uniquement. Source : document Excel remis par l'agence avec le rapport (semi-annuel ou annuel) 202x. Les détails des dépenses par activité ne sont pas requis par le MoU.

	dans le PNAT V1 validé		de la CNAT ; l'avant-projet de loi de la planification d'affectation des terres en République gabonaise en cours de finalisation						
Produit 1.2 : Base de données et cartes du PNAT mises à jour et accessible	Base de données robuste du PNAT VF mise à jour et accessible en ligne		Personnel dédié à cette activité recrutée et en poste ; Organisation d'un atelier national d'harmonisation de la méthodologie Données collectées et analyse des données sectorielles en cours					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.3 : Stratégie de communication, de consultations et de consensus définie et mise en œuvre	Processus d'élaboration du PNAT ouvert et participatif intégrant des consultations élargies au niveau national, provincial et départemental		La stratégie et le plan de communication ainsi que les différents outils validés Le site internet de la CNAT opérationnel et consultable en ligne. 2 ^e phase des missions de communication et consultation des parties prenantes dans 2 départements de l'Ogooué-Lolo (organisation de 2 ateliers départementaux) et sélection de 2 référents locaux. Atelier d'information et de communication de la stratégie aux professionnels de la communication dans le					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

			cadre de la sous-commission technique de la CNAT Installation de 5 référents locaux dans la province du Woleu-Ntem et livraison du mobilier de bureau et matériel informatique						
Produit 1.4 : Cartographies participatives des villages réalisées et géoréférencées	Cartes participatives des villages du Gabon géoréférencées et disponibles sur la Bdd PNAT		Une partie du personnel de l'activité recrutés en poste, une partie notamment le partenariat entre l'ANPN et l'IRET est en cours de finalisation pour la mise à disposition des cartographes de l'IRET à la disposition du Programme. Une mission de 4 mois sur la cartographie participative organisée dans la province de l'Ogooué-Lolo et 446 villages visité. Les cartes participatives sont en cours de traitement.					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.5 : Cartes et analyses des potentialités de développements des secteurs agricoles, forestiers, miniers et pétroliers disponibles	Cartes des potentialités sectorielles intégrées à la Bdd du PNAT		Recrutement des cabinets d'études pour les 3 principaux secteurs de l'UTCF. Les cabinets Sylvatrop/IGAD pour la cartographie du potentiel agricole des terres, le cabinet Global Consulting Gabon pour la cartographie de gisement des hydrocarbures, des minéraux et leur potentiel de développement et ONFI					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

			l'analyse économique de l'extraction des ressources naturelles et forestières						
Produit 1.6 : Impacts des changements climatiques sur l'UTCF modélisés et pris en compte et pétroliers disponibles	Cartes de vulnérabilité du secteur UTCF au CC réalisés		Partenariat ANPN-TNC signé. Avenant au contrat en cours de finalisation					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.7 : Réseau de stations mixtes météorologiques et hydrologiques mis en place et suivi	Réseau de 10 stations mixtes en place, opérationnel et suivi		Processus d'acquisition de 6 stations mixtes en cours. Réflexion en cours sur les spécifications techniques et le DAO pour les stations. L'acquisition des stations est prévue courant premier trimestre 2022, afin que les stations soient posées en saison sèche (Juillet-Septembre)					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.8: Définitions et directives relatives aux HSC et HVC élaborés	Définitions et directives relatives aux HSC et HVC élaborées, cartes intégrée à la Bdd PNAT		4 missions de relevés botanique organisées en 2022, le post-doc en appui aux activités de l'herbier recruté et en activité et rapport de cadrage de sa mission produit. Les TDRs de l'atelier méthodologique sur les HVC/HSC produits					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.9: Outils et méthodes multi-critères d'aide à la décision utilisés et PNAT V2 élaboré	Prise de décision politique facilitée par une méthode multi-critère d'appui à la la décision pour		Non démarrée					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

	l'affectation des terres								
Produit 1.10: Etude d'impact de développement durable (EIDD) sur PNAT V2	Méthodologie EIDD élaborée et mise en œuvre sur PNAT V2		Non démarrée					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 1.11: PNAT VF approuvé et mis en œuvre	Lois, décrets et textes d'application relatifs au PNAT existants		Non démarrée					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
<u>Effet 2</u> : Système performant de suivi de l'UTCF	SNORNF opérationnel et suivi de l'UTCF efficace		Les documents conceptuels du SNORNF sont élaborés (solution CLS/SIRS, l'application mobile pour le partage des données, descriptif de l'emprise spatiale). Convention avec CLS/CIRS signée ; Les missions d'installation des parcelles d'IRN et de l'emprise spatiale des villages par drones en cours de réalisation.			5,388,200	Non applicable (les transferts s'effectuent par projet et non pas par effet du projet)(Annexe non soumise	Annexe non soumise
Produit 2.1 : Images satellitaires analysées et statistiques du couvert forestier et de changement du couvert forestier produites	Utilisation d'une chaîne de traitement d'images automatisée pour la cartographie de l'UTCF		Personnel de l'activité recrutés et en poste L'offre technique CLS/SIRS a été analysée et validée ;					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

			<p>Une Mission de terrain dans l'Ogooué-Invindo et le Haut-Ogooué ;</p> <p>Les statistiques d'occupation du sol et de changement de couvert forestier produites</p>						
Produit 2.2 : Cartographie de l'emprise spatiale des villages du Gabon réalisée	Cartographie de l'emprise spatiale des villages réalisée		<p>Personnel dédié à l'activité recruté et en poste ;</p> <p>Acquisition de 5 drones à haute performance prévus</p>					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 2.3 : Les activités sectorielles avec impact UTCF sont suivies	Système d'alerte de déforestation permettant le suivi de l'UTCF		<p>Personnel dédié à l'activité recruté et en poste ;</p> <p>Equipements acquis et fonctionnel ;</p> <p>Collecte des données sectorielles et Rapport de surveillance disponible</p>					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produit 2.4 : Parcelles IRN et transects de biodiversité établis	IRN composé de 500 parcelles permanentes et 200 à 300 transects achevé		<p>Poursuite des missions d'installation et de remesurage des parcelles d'IRN sur le terrain. Six (6) missions réalisées sur les neuf (9) missions prévues et 72 parcelles installées. Recrutement d'un consultant international chargé de l'analyse des données et premier rapport d'analyse des données produit</p>					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Effet 3 : Coordination et gestion efficiente et transparente	Gestion efficiente et transparente du Programme		<p>Le processus d'acquisition du véhicule pick up 4X4 est en cours de finalisation. Le</p>					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

des Programmes et activités du CIN			chauffeur de l'UGP recruté et en poste Budget de fonctionnement disponible						
Produits 3.1 : Personnel recruté et en poste	Tous les agents de l'UGP recruté et en poste		Tous les agents de l'UGP sont recrutés et en poste					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produits 3.2 : Equipement et matériel acquis et fonctionnel	Tout le matériel et équipement de l'UGP acquis et disponibles		Tout le matériel et équipement acquis et disponible					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022
Produits 3.3 : Budget de fonctionnement disponible et missions spécifiques de l'UGP réalisées	Toutes les missions prévues réalisées, tous les audits financiers annuels réalisés, budget de fonctionnement consommé		Aucune mission de suivi-évaluation réalisée en 2022 L'audit financier 2021 réalisés					Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022

NB : fournir les sources de données et dates



ANNEXE 2 – Suivi budgétaire par résultats - Ratio dépenses sur transfert et budget approuvé

Source : *insérer hyperlien et la date du document*

Résultats (1)	Budget Approuvé (2)	Transferts (3)	Dépenses (4)	Solde (5)	% consommation transferts (rapport projet)	% consommation Budget Approuvé (rapport projet)
Effet 1	8,333,100		Info non soumise au 25 mai 2022			
Effet 2	5,388,200		Info non soumise au 25 mai 2022			
Effet 3			Info non soumise au 25 mai 2022			
Cout de gestion	3,480,100					
Cout indirect 7%	1,204,100					
Total Général	18,405,500	18,428,689	7,954,304	10,474,385	43.16	43.16



ANNEXE 3 – Suivi budgétaire par catégorie UNDG - Ratio dépenses sur transferts et budget approuvé

Source : *insérer lien et date*

CATEGORIES HARMONISEES		Budget approuvé	Transferts	Dépenses	% Consommation Budget approuvé	% Consommation Transferts
UN-1	1. Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel	Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022	Info non soumise au 25 mai 2022		
UN-2	2. Frets, coûts approvisionnement, fournitures, produits de base et matériaux					
UN-3	3. Equipements, véhicules et mobilier, amortissement compris					
UN-4	4. Services contractuels					
UN-5	5. Voyages					
UN-6	6. Transferts aux ONGs - produits/activités (incl. provision)					
UN-7	7. Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs					
Coûts totaux du programme						
UN-8	8. Coûts d'appui indirects					
TOTAL						

ANNEXE 4 - Suivi des décisions des organes de gouvernance

a) Conseil d'administration de CAFI

Numéro et titre de la décision et hyperlien	Recommandations / actions à prendre	Responsable (Agence, Secretariat CAFI ou FONAREDD)	Echéances	Niveau d'atteinte des recommandations / évidences
EB.2022.30	Rendre compte des progrès accomplis par rapport aux objectifs et aux jalons de la LOI et du cadre de résultats du CAFI, conformément aux directives et aux canevas de CAFI.	AFD		
	Fournir des informations sur la manière dont ses activités	AFD		



	abordent et respectent les exigences de garanties sociales et environnementales de CAFI.			
--	--	--	--	--