

MATRICE-CADRE LOGIQUE DU PROJET AU PROFIT DU PROJET « RESTAURATION DES ECOSYSTEMES DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA ET VALORISATION DURABLE DE SES RESSOURCES NATURELLES.

La matrice-cadre logique évoluera au cours de la durée de vie du projet: de nouvelles lignes pourront être ajoutées pour énumérer les nouvelles activités, de même que de nouvelles colonnes pour indiquer les cibles intermédiaires (points de référence) lorsqu'il y a lieu et les valeurs seront actualisées régulièrement dans la colonne prévue à des fins de communication (voir «valeur actuelle»).

	Chaîne de résultats	Indicateurs	Points de référence (décembre 2015)	Cibles (décembre 2020)	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Objectif Général : Incidences	OG : Contribuer à la protection et à la valorisation du capital environnemental unique de la République démocratique du Congo en préservant l'intégrité du PNVi et en augmentant les retombées économiques positives pour les populations environnantes	1. Intégrité écologique du PNVi (indicateur simplifié) 2. Conditions de vie –Bien être humain des populations riveraines (critères à définir) 3. Bénéfices directs et indirects de la conservation du PNVi	1. Valeurs en matière d'intégrité (habitats/espèces clés) (base 2010- 2015) 2. Valeurs en matière de bien être humain (qualité de vie – production – emploi - revenus agricoles) (base 2010-2015) 3. Valeurs en matière de bénéfices directs et indirects de la conservation du PNVi (base 2010-2015)	1. 1-2 % (à préciser après avoir définis les valeurs de référence) d'intégrité (habitats/espèces clés, forêts) (2016-2020) 2. . ≥2-5 % (à préciser après avoir définis les valeurs de référence) du bien être humain (qualité de vie – production – emploi) (2016-2020) 3. ≥## % (à préciser après avoir définis les valeurs de référence) de bénéfices directs et indirects de la conservation du PNVi (base 2016-2020)	Documents d'Evaluations mi-parcours et finale du Programme	– Stabilité politique au niveau régional et national maintenue – Sécurité améliorée au sein et autour du PNVi – Stabilité macroéconomique en RDC – Pas d'évènement climatique catastrophique – Volonté politique du Gouvernement Congolais affichée et traduite dans les faits : mise en œuvre des réformes, amélioration de la gouvernance sectorielle et gestion durable des RN renouvelables (forestières et biodiversité) – Capacité
Objectif Spécifique 1	OS1 : Contribuer à la protection et à la valorisation durable de l'exceptionnelle biodiversité du Parc National des Virunga	1. Niveau de protection du PNVi (critères à définir) 2. IMET PNVi (total ou éléments spécifiques) 3. Autofinancement issu des activités du Parc (tourisme + énergie + fund raising internet) pour la protection du PNVi sur dix ans	1. Emprise territoriale des patrouilles + statut de conservation des espèces clefs à déterminer (base 2015) 2. Valeur IMET, analyse 2014 : 59% 3. Rapport financier (base 2012-2015 : Tourisme + fund raising internet 270 000 US\$)	1. X% (période 2016-2020) 2. 75% (valeur 2020) 3. couvrir 30% du budget de protection du parc (montant indicatif : 3 millions USD en 2020)	– Rapports périodiques de monitoring méthode utilisée sera le SMART et le survol aérien – Rapport d'analyse « law enforcement » monitoring sur dispositions législatives et réglementaires et leur	

	Chaîne de résultats	Indicateurs	Points de référence (décembre 2015)	Cibles (décembre 2020)	Sources et moyens de vérification	Hypothèses
Résultats / Extrants	OS1/R1 : L'intégrité du Parc National des Virunga est préservée et la valeur biologique maintenue ou augmentée par une gestion efficace	– Restauration de l'intégrité territoriale du parc – Information/Contrôle - Réaction / Concordance / Performance LAB/Sécurité – Accroissement/Sécurisation de la grande faune – Habitats restaurés – Mise en œuvre du PAG 2016-2020 – Résultats d'audits financiers	– environ 75% (base 2015) – à déterminer base 2016 – à déterminer base 2010-2016 (inventaire 2016 en cours) – 15 Km² (base 2016) – 0% – Seul les fonds UE audités selon les normes UE avec approbation $\geq 98\%$ du montant	– 90% – réponse de 80 % aux actes illégaux détectés – +1,5-2% en moyenne (détails par espèces) – 500 Km² – 95% – Intégralité des fonds audités selon les normes UE avec approbation $\geq 98\%$ du montant	- application) – Suivi des habitats naturels par Télédétection – Suivi des taux d'infractions / patrouilles, etc. par SMART / autre – Résultats inventaires taxons emblématiques / espèces phares – Rapports annuels sur fréquentation touristique, recettes financières – Rapports annuels sur niveau d'atteinte des valeurs cibles du Programme IEC – Rapports d'analyses sécuritaires	- institutionnelle de l'ICCN maintenue – Collaboration ICCN-Virunga Fondation positive et continue
Résultats / Extrants	OS1/R2 : Les communautés vivant en périphérie du PNVi sont convaincues de la nécessité de conserver l'environnement naturel	– Mise en œuvre du plan IEC – % des communautés riveraines disposant des informations sur la conservation au PNVi – % des communautés riveraines disposant des informations sur la conservation et agriculture durable dans le landscape des Virunga – Degré du soutien des communautés riveraines aux actions du PNVi – Degrée du soutien des autorités politico-administratives aux actions du PNVi	– 0% – à déterminer (base 2016) – à déterminer (base 2016) – à déterminer (base 2016) – à déterminer (base 2016)	– 80% – 90% – 90% – +60% de la base 2016 (période 2016-2020) – + 80% de la base (période 2016-2020)	– Rapports d'études relatives au niveau de satisfaction et bien être des communautés vivant autour du PNVi – Rapports d'études par consultances spécialisées sur les thématiques à développer (Energies renouvelables, Agriculture durable, etc.) – Accords de partenariat avec secteur privé signés et mis en œuvre – Document de Plan d'Utilisation des Terres validé	
Résultats / Extrants	OS1/R3 : Les parties prenantes dans l'action de conservation bénéficient des effets directs et indirects de l'action de protection et de conservation du PNVi	– Nombre des nuitées – % de touristes satisfaits de l'expérience touristique au PNVi – Qualité d'accueil des infrastructures touristiques – Montant des recettes touristiques annuelles destinées aux projets communautaires issus des PDL – Financements extérieurs obtenus par la complémentarité des montants des recettes touristiques	– environ 5.500/an – à déterminer (base 2016) – à déterminer (base 2016) – 200.000 \$ (base 2015) – 1.5 MUSD sur 5 ans	– environ 7.500-8.000/an – 80% – à déterminer (période 2016-2020) – 0,9 – 1.2 MUSD annuelles destinées aux PDL – ≥ 3 MUSD sur 5 ans	– Rapports de statistiques spécifiques sur taux d'accès à l'électricité, scolarité, surfaces et production agricoles et agro-forestières, etc. – Rapports d'impact socioéconomique rapport	

Activités / Résultats	Intitulé de l'Activité	Moyens: <i>Quels moyens sont requis pour mettre en œuvre ces activités, par exemple personnel, matériel, formation, études, fournitures, installations opérationnelles, etc. ?</i>	Coûts <i>Quels sont les coûts de l'action? Leur nature? (Ventilation dans le budget de l'action)</i>	Facteurs hors du contrôle des gestionnaires du projet susceptibles d'avoir une incidence sur le lien entre l'extrant et le résultat
	Activités du Résultat 1 (OS1) : L'intégrité du Parc National des Virunga est préservée et la valeur biologique maintenue ou augmentée par une gestion efficace			
	OS1/R1/A1 : Rétablir la protection de la surface du PNVi par la réduction des envahissements 1.1. Démarquer les limites du PNVi ○ Réaliser 120 Km de démarcation participative des limites du PNVi ○ Matérialiser la totalité des bordures du parc (900 km) après 5 ans ○ Signer 2 procès-verbaux de démarcation par des comités représentatifs des acteurs concernés par an (est-il nécessaire ?) 1.2. Appuyer le processus de glissement des villages, implantations, campements installés illégalement dans le parc 1.3. Éradiquer les cultures illégales dans le parc 1.4. Maitre en place 4 opérations de restauration de l'intégrité du parc par an (Suggestion : utiliser Km²) 1.5. Construire 120 Km de clôture électrique sur la lisière névralgique du PNVi	<i>Mise en place/vitalisation du cadre/commission chargée de la démarcation participative des limites qui devra superviser toutes les activités. Tenir des réunions/ateliers de concertations. Ce cadre bénéficiera des formations adaptées et pourra utiliser les matériels tels que GPS, Odomètre, appareils photo, pancartes métalliques et matériels de bureautique, logiciels de cartographie, bornes massives...</i> <i>Des enquêtes, missions d'évaluation et réunions seront organisées pour appuyer le processus de glissement volontaire des populations illégalement installées dans le parc. Un team leader de cette activité devra être désigné et travaillera en équipe de cinq personnes</i> <i>Des opérations militaires de grande envergure seront organisées pour décourager les campagnes agricoles dans le parc. Elles seront précédées par des campagnes de sensibilisation menées par un conservateur et deux chargés de communication.</i> <i>Une équipe d'électriciens superviseront ce travail. Ils utiliseront du matériel électrique tel que les fils galvanisés, les électrificateurs, les poteaux,... pour installer la clôture électrique.</i>	Ligne 1.1.1 750.000 € Ligne 1.1.2 1.008.000 € Ligne 1.1.3 1.050.000 € Ligne 1.1.4 1.575.000 € Ligne 1.2 Ligne 1.2.1 390.000 € Ligne 1.2.2 750.000 € Ligne 1.2.3 780.000 € Ligne 1.2.4 300.000 € Ligne 1.2.5 210.000 € Ligne 1.2.6 330.000 € Ligne 1.2.7 270.000 € Ligne 1.2.8 260.000 € Ligne 6.1 8.640.000 € Ligne 6.2 3.780.000 € Ligne 6.3 2.448.000 € Ligne 6.4 840.000 € Ligne 6.5 810.000 € Ligne 6.6 700.000 € Ligne 6.7 48.000 € Ligne 6.8 450.000 € Ligne 6.9 97.500 € Ligne 6.10 234.000 € Ligne 6.11 540.000 € Ligne 6.12 2.500.000 € Ligne 6.16 4.460.000 €	
	OS1/R1/A2 : Assurer la lutte antibraconnage et la sécurité à l'intérieur du PNVi 2.1. Déployer les activités essentielles de surveillance par une moyenne de 200 H/J de patrouille 2.2. Détecter les infractions et les menaces à l'aide de la surveillance aérienne 2.3. Assurer au moins 80 % de réponse aux infractions et aux menaces détectées 2.4. Recycler le 100 % du personnel affecté au LAB et à la sécurité du PNVi 2.5. Recruter et former 150 nouvelles unités 2.6. Sécuriser les véhicules passant à travers le PNVi 2.7. Sécuriser tous les véhicules de tourisme, du staff et de visiteurs 2.8. Déployer les activités essentielles du réseau de renseignement et collecte d'informations contre le trafic des ressources naturelles (* noter que les données sur cette	<i>700 écogardes seront prêts au déploiement dans les 3 secteurs du parc. Cette activité nécessitera la ration alimentaire, des équipements individuels et collectifs</i> <i>un appui aérien sera fourni pour orienter les opérations et patrouilles pédestres</i> <i>Des formateurs locaux et expatriés vont assurer la formation en faveur de 700 écogardes.</i> <i>Ceux-ci auront besoin des équipements individuels et collectifs, la maintenance des mobiliers et immobiliers</i> <i>Les véhicules destinés à l'escorte devront être maintenus et les consommables fournis.</i> <i>Une unité d'enquêteurs sera chargée de renseignement, elle travaillera en collaboration avec un réseau d'informateurs estimé à une vingtaine de personnes, leurs honoraires seront pris en charge.</i> <i>Une cellule d'avocats conseil pour le PNVi est opérationnelle, il traduit en justice les destructeurs du parc, il aura besoin des moyens financiers pour la réalisation de ses activités.</i>	Ligne 1.1.1 750.000 € Ligne 1.1.2 1.008.000 € Ligne 1.1.3 1.050.000 € Ligne 1.1.4 1.575.000 € Ligne 1.2 Ligne 1.2.1 390.000 € Ligne 1.2.2 750.000 € Ligne 1.2.3 780.000 € Ligne 1.2.4 300.000 € Ligne 1.2.5 210.000 € Ligne 1.2.6 330.000 € Ligne 1.2.7 270.000 € Ligne 1.2.8 260.000 € Ligne 3.2 Ligne 3.2.1 140.000 € Ligne 3.2.2 24.000 €	

	activité doit être traité comme confidentiel) 2.9. Opérationnaliser et assurer le déploiement d'une Unité d'enquêteurs 2.10. Engager des poursuites judiciaires pour les cas récurrents de violation de la loi		Ligne 3.2.3 124.000 € Ligne 3.2.4 72.000 € Ligne 3.2.5 42.000 € Ligne 3.2.6 100.000 € Ligne 3.3 Ligne 3.3.1 15.000 € Ligne 3.3.2 120.000 € Ligne 3.3.3 45.000 € Ligne 3.4 98.000 € Ligne 6.1 8.640.000 € Ligne 6.2 3.780.000 € Ligne 6.3 2.448.000 € Ligne 6.4 840.000 € Ligne 6.5 810.000 € Ligne 6.6 700.000 € Ligne 6.7 48.000 € Ligne 6.8 450.000 € Ligne 6.9 97.500 € Ligne 6.10 234.000 € Ligne 6.11 570.000 € Ligne 6.12 2.500.000 €	
	OS1/R1/A3 : Augmenter la valeur et la richesse biologique (grande faune) du PNVi 3.1. Assurer une protection intensive des populations de grands singes par : – le suivi quotidien des groupes de gorilles et chimpanzés habitués – le suivi périodique des gorilles et chimpanzés non-habitués – un inventaire des gorilles d'ici à la fin du projet 3.2. Viabiliser la population des gorilles de grauer du Mont Tshabirimu par : – la protection intensive – l'introduction de quelques individus (avis scientifiques prioritaires) 3.3. Aménager, peupler un espace de reproduction contrôlée des herbivores de savanes [Kob de Thomas, Topis etc.] par : – 1 enclos de repeuplement fonctionnel – 100 à 150 individus élevés en captivité 3.4. Repeupler 5 000 Ha des habitats dégradés par des espèces endogènes de flore 3.5. Assurer une protection intensive de la grande faune du PNVi (survol aérien, pose des colliers téléométriques) par : – un dénombrement de la grande faune : hippopotames, éléphants, chimpanzés habitués – la pose/suivi des colliers téléométriques sur des troupeaux d'éléphants – le suivi par survol aérien 3.6. Planter 100 Ha des bambous aux alentours immédiats des Secteurs Mikeno et Tshabirimu	<i>Un peloton d'écogardes chargé du monitoring des grands singes est opérationnel, il aura besoin des équipements individuels pour le suivi des espèces.</i> <i>Une section d'écogardes dédiés à la protection du Mont Tshiaberimu aura besoin des équipements individuels pour le suivi des espèces. Un ou plusieurs scientifiques (primatologues et/ou vétérinaires) seront recrutés et payés.</i> <i>Une équipe de scientifiques (vétérinaires) seront recrutés et payés. Un enclot de grands mammifères seront suivi régulièrement.</i> <i>Les avions survoleront le parc pour le suivi de la faune et de la flore. En outre, deux équipes d'écogardes appuyés par des spécialistes dénombreront les éléphants, hippopotames et les chimpanzés habitués, ainsi les coûts opérationnels de cette activité seront pris en charge ici.</i> <i>Des pépinières pour produire les plantules des bambous seront mises en place et entretenus par une équipe d'agronomes recrutés à cette fin, ainsi les coûts opérationnels seront pris en charge ici.</i>	Ligne 3.2 Ligne 3.2.1 140.000 € Ligne 3.2.2 24.000 € Ligne 3.2.3 124.000 € Ligne 3.2.4 72.000 € Ligne 3.2.5 42.000 € Ligne 3.2.6 100.000 € Ligne 3.3 Ligne 3.3.1 90.000 € Ligne 3.3.2 120.000 € Ligne 3.3.3 45.000 € Ligne 3.4 98.000 € Ligne 6.14 2.100.000 €	
	OS1/R1/A4 : Assurer un système de gestion durable du site	<i>La mise en œuvre des activités se fera par des Réunions/Ateliers, voyages et</i>	Ligne 1.1	

	permettant la valorisation du PNVi 4.1. Assurer la planification du PNVi par : – la validation du PAG/PNVi par la DG ICCN – la diffusion du PAG/PNVi – l'élaboration des planifications opérationnelles annuelles (PO/PNVi) du PNVi avant la fin de l'exercice antérieur 4.2. Assurer la mise en œuvre du : – PAG/PNVi de la durée de 5 ans (2016-2020) – PO/PNVi 4.3. Former le cadre de gestion du PNVi en thématiques diverses de gestion 4.4. Renforcer le système comptable et financier du PNVi par l'élaboration de procédures pour toutes les thématiques de gestion 4.5. Assurer la mise en œuvre des mécanismes pérennes de financement du PNVi par les entreprises de conservation (Virunga sarl)	<i>impression des copies du PAG/PNVi par l'équipe de planification du PNVi</i> <i>Missions de suivi-évaluation, réunions/ateliers et impression des rapports par l'équipe de planification du PNVi</i> <i>Stages professionnels, séminaires et formations diplômantes assurés au personnel cadre</i> <i>Officiers des procédures recrutés et payés; séances de vulgarisation des procédures au personnel, séminaires de formation, appuis techniques par des experts en élaboration des procédures</i> <i>Etudes, expertise technique et missions de suivi évaluation</i> <i>Ingénieur conseil du PNVi travaille sur les cahiers de charge, appel à manifestation d'intérêt publié, missions de suivi-évaluation de l'avancement des travaux, réunions,...</i>	Ligne 1.1.1 750.000 € Ligne 1.1.2 1.008.000 € Ligne 1.1.3 1.050.000 € Ligne 1.1.4 1.575.000 € Ligne 1.2 Ligne 1.2.1 390.000 € Ligne 1.2.2 750.000 € Ligne 1.2.3 780.000 € Ligne 1.2.4 300.000 € Ligne 1.2.5 210.000 € Ligne 1.2.6 330.000 € Ligne 1.2.7 270.000 € Ligne 1.2.8 260.000 € Ligne 1.3 Ligne 1.3.1 34.200 € Ligne 1.3.2 31.200 € Ligne 2 Ligne 2.1 166.750 € Ligne 2.2 39.000 € Ligne 3 Ligne 3.2 Ligne 3.2.1 140.000 € Ligne 3.2.2 24.000 € Ligne 3.2.3 124.000 € Ligne 3.2.4 72.000 € Ligne 3.2.5 42.000 € Ligne 3.2.6 100.000 € Ligne 3.3 Ligne 3.3.1 90.000 € Ligne 3.3.2 120.000 € Ligne 3.3.3 45.000 € Ligne 3.4 98.000 € Ligne 4 Ligne 4.1 4.867.500 € Ligne 4.2 180.000 € Ligne 4.3 72.000 € Ligne 4.4 249.000 € Ligne 4.5 600.000 € Ligne 5 Ligne 5.1 5.000 € Ligne 5.2 60.000 € Ligne 5.3 225.000 € Ligne 5.4 60.000 € Ligne 5.5 15.000 € Ligne 5.6 360.000 € Ligne 5.7 100.000 € Ligne 5.8 50.000 €	
	OS1/R1/A5 : Réaliser / Réhabiliter les infrastructures de base (campement des gardes, bureau, postes de surveillance) du PNVi permettant l'amélioration de l'efficacité de la conservation et valorisation durables de la biodiversité		Ligne 6.2 3.780.000 € Ligne 6.15 900.000 €	

5.1. Construire/réhabiliter les infrastructures, fournir des équipements/matériels et les entretenir pour le fonctionnement du parc : – Le camp des gardes de la Rwindi – Le camp des gardes du sous-secteur Ishasha (surveillance clôture électrique)			
Activités du Résultat 2 (OS1) : Les communautés vivant en périphérie du PNVi sont convaincues de la nécessité de conserver l'environnement naturel			
OS1/R2/A1 : Elaborer et mettre en œuvre le système IEC (Informations - Éducation - Communication) du PNVi au profit de la mise en œuvre de la stratégie de communication 1.1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan IEC avec : ▪ thématiques IEC élaborées ▪ sites géographiques d'intervention connus ▪ outils et audiences identifiés 1.2. Suivre et évaluer le plan IEC	<i>Une équipe d'éducateurs environnementaux est mise en place, réunions/ateliers, impressions des outils d'IEC, ...</i> <i>Une équipe d'éducateurs environnementaux est mise en place, réunions/ateliers, impressions des outils d'IEC</i>	Ligne 5.1 5.000 € Ligne 5.2 60.000 € Ligne 5.3 225.000 € Ligne 5.4 60.000 € Ligne 5.5 15.000 € Ligne 5.6 360.000 € Ligne 5.7 100.000 € Ligne 5.8 50.000 €	
OS1/R2/A2 : Informer les communautés riveraines du PNVi des activités et du bienfondé de la conservation au PNVi 2.1. Engager et former ## opérateurs locaux de l'information et sensibilisation 2.2. Créer et animer les forums communautaires d'information et sensibilisation par : – 1 atelier alliance Virunga/semestre – 1 conférence universitaire/semestre – 1 campagne de sensibilisation en milieu scolaire/mois – Nombre d'enseignants informés et sensibilisés 2.3. Maintenir actifs les cadres d'échanges et dialogue Parc-communauté par : – 8 sessions de dialogue (annuels, semestriels...) régulièrement animées (Virunga Yetu, Comités thématiques tourisme, clôture électrique, eau, pêche, etc.)	<i>Une équipe d'éducateurs environnementaux sera mise en place, réunions/ateliers, impressions des outils d'IEC, Il sera organisé des ateliers, voyages, réunions, outils de sensibilisation</i>	Ligne 5.1 5.000 € Ligne 5.2 60.000 € Ligne 5.3 225.000 € Ligne 5.4 60.000 € Ligne 5.5 15.000 € Ligne 5.6 360.000 € Ligne 5.7 100.000 € Ligne 5.8 50.000 €	
OS1/R2/A3 : Faire bénéficier les producteurs riverains du PNVi des cours d'éducation à l'environnement pour l'amélioration de leurs activités (pm à mettre en œuvre pour l'intervention « Agriculture durable ») pm			
OS1/R2/A4: Informer les populations du Nord Kivu et les producteurs riverains du PNVi des initiatives et actions de conservation et agriculture durable dans le landscape des Virunga 4.1. Diffuser les messages sur les initiatives et actions de conservation et agriculture durable dans le landscape des Virunga par : – 15 diffusions audio/audiovisuel/mois – 4 productions audio/audiovisuels/mois – au moins 5 communications organisées/an lors des événementiels (lancement projet, journée mondiale de l'arbre, de l'environnement, anniversaire du parc, etc.) – 1 point de presse/mois	<i>Des productions audiovisuelles seront réalisées, les honoraires journalistes ou location espaces radiotélévisions payés, réunions, matériels de communication de masse acquis.</i> <i>Une équipe de communication, webmastering et média sera renforcée afin de maintenir les outils de communication actifs.</i>	Ligne 5.1 5.000 € Ligne 5.2 60.000 € Ligne 5.4 60.000 € Ligne 5.5 15.000 € Ligne 5.6 360.000 € Ligne 5.7 100.000 € Ligne 5.8 50.000 €	

– 1 interview/médias/semaine – ## 4.2. Maintenir le site web et les pages des réseaux sociaux du parc actifs et à jour par : – 1 compte twitter – 1 compte Facebook maintenue actif – le site web virunga.org actualisé au moins hebdomadairement – ## 4.3. Produire et distribuer des supports de visibilité et communication avec : – 2000 dépliants produits – 1000 kepis, T-shirt, autocollants – ##			
OS1/R2/A5 : Obtenir le soutien à l'action de la conservation du PNVi par les autorités politico-administratives 5.1. Informer les autorités politico-administratives de la situation sécuritaire du parc par : – 1 rapport hebdomadaire de sécurité transmis – la participation à au moins 1 session de travail mensuelle avec le gouvernement provincial, comité de sécurité 5.2. Impliquer les autorités politico-administratives dans la situation sécuritaire du parc par l'appui du comité provincial de sécurité 5.3. Impliquer les autorités politico-administratives dans les activités du parc par : – au moins une mission de terrain/semestre avec les membres des cabinets et gouvernement provincial – la participation des représentants du Gouvernement provincial aux événementiels organisés par le parc	L'implication des autorités politico-administratives se fera par la transmission des rapports, des réunions et contacts directs. Des missions seront organisées pour rapprocher davantage les administrateurs des réalités socio-politico-économiques des communautés riveraines.	Ligne 5.1 5.000 € Ligne 5.2 60.000 € Ligne 5.4 60.000 € Ligne 5.5 15.000 € Ligne 5.6 360.000 € Ligne 5.7 100.000 € Ligne 5.8 50.000 €	
Activités du Résultat 3 (OS1) : Les parties prenantes dans l'action de conservation bénéficient des effets directs et indirects de l'action de protection et conservation du PNVi			
OS3/R3/A1 : Accroître le potentiel touristique du PNVi par le développement de stratégies de marketing et de gestion du tourisme 1.1. Élaborer et mettre en œuvre un plan de marketing du tourisme (PMT) 1.2. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication des activités touristiques (PCT) 1.3. Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des activités touristiques (PGT) 1.4. Élaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration des expériences des visiteurs (PQT)	Il sera recouru à une expertise pour produire un plan répondant aux standards internationaux ce qui se passera par des consultances, des missions de terrain, etc.	Ligne 6.14 2.100.000 €	
OS3/R3/A2 : Accroître le potentiel touristique du PNVi par le développement de nouvelles attractions et valorisation de la biodiversité 2.1. Habituer les groupes de grands singes visitables : – 2 groupes supplémentaires de gorilles à ## – ## groupes de chimpanzés à Ishasha et Tongo 2.2. Développer l'activité touristique aux sites touristiques en veilleuse :	Une expertise sur le comportement des gorilles sera constituée, le processus lancé ce qui nécessitera des honoraires, des déploiements sur terrain appuyé par une logistique.	Ligne 6.14 2.100.000 €	

	– Site d'Ishango ouvert au tourisme – Randonnées sur le Lac Edouard et la rivière Semuliki organisée			
	OS3/R3/A3 : Construire / Réhabiliter les infrastructures touristiques du PNVi 3.1. Construire et équiper une école de formation en hôtellerie à Matebe 3.2. Infrastructures touristiques : – Réhabiliter et équiper 1 complexe touristique à la Rwindi – Construire et équiper 1 campement touristique à Lulimbi – Maintenir le lodge Mikenko et les refuges de montagne – Maintenir et renouveler les Camps de tentes de Bukima et Tshegera – Réhabiliter le site d'Ishango – Réhabiliter 80 % des pistes touristiques du secteur du centre	Le développement des compétences en hôtellerie se fera par une école attirée. Elle sera construite par une équipe mixte des nationaux et des expatriés. Des plans, métrés et cahiers de charge seront produits, des équipes du Département Technique déployés pour l'exécution des travaux.	Ligne 6.14 2.100.000 €	
	OS3/R3/A4 : Opérationnaliser le Fonds de Développement Local Virunga (FDLV) au profit des projets de développement local (PDL) 4.1. Formaliser les mécanismes de gestion du Fonds de Développement Local 4.2. Approvisionner le compte communautaire des Fonds de Développement Local Virunga avec 30 % des recettes touristiques (grille de répartition établie) 4.3. Financer les projets de développement local (communautaires ?) sélectionnés à concurrence de l'enveloppe disponible 4.4. Assurer le suivi et l'évaluation (S & E) des PDL financés par le Fonds de Développement Local pour en renforcer la mise en œuvre	30% des recettes brutes issues du tourisme seront mobilisés. Des projets de développement mettant en œuvre les PDL à l'échelle locale seront sélectionnés, analysés et financés. Un suivi de proximité sera organisé. Des leçons tirées des interventions passées.	Ligne 6.14 2.100.000 €	