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 Le terme « programme REDD+ » fait référence aux programmes et aux projets. 
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Description du programme (limitée à 200 mots) :

L’Agence Française de Développement a appuyé le Ministère de  l’Environnement, Conservation de  la Nature et 
du Développement Durable (MECNDD)2 à formuler le Programme de Gestion durable des forêts. Ce programme 
interviendra  dans  les  provinces  forestières  de  Mai‐Ndombe,  Equateur,  Mongala,  Tshopo  et  Ituri,  avec  un 
partenariat  fort  avec  le  projet  AGEDUFOR  déjà  financé  par  l’AFD  depuis  5  ans  en  RDC  et  qui  jusqu’en  2019 
continuera  d’appuyer  et  de  renforcer  capacités  des  administrations  forestières  nationales  et  provinciales,  du 
secteur forestier industriel et la gouvernance du secteur. Le programme présenté complètera le spectre couvert 
par AGEDUFOR en : 

‐ Appuyant l’élaboration d’une politique forestière nationale et du cadre réglementaire associé, 
‐ Renforçant et formalisant des opérateurs du secteur artisanal dans les sites pilotes d’intervention,  
‐ Développant des pilotes de gestion des forêts d’ETD et de communautés 
‐ Renforçant l’appui à l’administration forestière jusque dans les secteurs et les territoires. 

Ce programme se fera en étroite relation avec les projets intégrés des 5 provinces concernées et avec les projets 
sectoriels de l’agriculture, de l’aménagement du territoire et du foncier. 
Sa structure est conçue pour permettre d’atteindre les cibles de la LOI entre CAFI et la RDC (sous réserves que 
des facteurs extérieurs indépendants du programme ne viennent entraver son avancement). 
Le Maitre d’ouvrage du Programme  sera  le MECNDD,  il  recevra  l’appui d’une assistance  technique  constituée 
d’experts nationaux et internationaux. 
Son montant en de 18 M USD dont 12 apportés par le FONAREDD et 6 apportés par des financements rassemblés 
par l’AFD. 

 

1. Résumé analytique 

La  RDC  dispose  de  la  seconde  forêt  tropicale  du  monde,  mais  cette  richesse  est  menacée,  par  une 
déforestation et dégradation importantes dont les principales causes directes sont : l’agriculture itinérante sur 
brûlis,  l’exploitation  artisanale  du  bois  d’œuvre  et  du  bois  énergie,  l’exploitation minière  et  les  feux  de 
brousse;  les  causes  indirectes majeures  étant la  croissance  démographique,  la mauvaise  gouvernance,  les 
conflits, et  les difficultés économiques conduisant au chômage et à  la pauvreté. Pourtant le secteur forestier 
offre  de  bonnes  opportunités  de  développement  pour  le  pays,  pour  peu  que  des  solutions  techniques, 
réglementaire et politiques soient proposées dans un contexte de gouvernance améliorée. Or l’AFD a déjà une 
très  grande  expérience  de  l’appui  à  la  gestion  forestière  durable  dans  le  bassin  du  Congo,  ainsi  que  dans 
l’aménagement du territoire, l’agriculture, le foncier, le renforcement des capacités, etc. 
 
L’objectif général du programme proposé est d’appuyer la gestion durable des forêts au niveau national pour 
la  partie  relative  à  la  politique  et  à  la  réglementation  forestière  et  au  niveau  des  5  provinces  de Mai‐
Ndombe, Equateur, Mongala, Tshopo et  Ituri, pour  les activités opérationnelles de terrain. Le programme a 
cinq objectifs spécifiques  

‐ 1  :  Appuyer  l’élaboration  participative  et  transparente  d’une  politique  forestière  permettant  une 
gestion durable des ressources forestières par les multiples acteurs du secteur. 

‐ 2 : Appuyer  l’exploitation  industrielle  légale dans  les 3 anciennes provinces  forestières  (Bandundu, 
Équateur et Orientale) à se mettre en conformité avec la législation forestière congolaise et à mettre 
en œuvre des pratiques d’exploitation durable de  la  ressource en vue, entre autres, de  limiter  les 
émissions de gaz à effets de serre.  

‐ 3 : Appuyer  le développement d’un  secteur d’artisans du  secteur  forêt/bois  capables de  répondre 
dans un cadre légal et avec des pratiques durables et performantes à la demande du marché national 
en bois d’œuvre et de produits issus de la transformation 

‐ 4 :  Soutenir  une  production  (exploitation  durable)  de  bois  d’œuvre  issus  de  l’exploitation 
communautaire et/ou des ETD 

                                                            
2
 Projet discuté lors d’un entretien avec le Secrétaire Général du MECNDD le 6 juin 2016. 
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‐ 5 : Renforcer dans  les secteurs et  les territoires  les capacités de  l’administration forestière  locale et 
de l'administration décentralisée pour l’encadrement des activités forestières 

 

Par ailleurs, à l’exception de la province d’Ituri, toutes les provinces du programme bénéficient déjà de l’appui 
du projet AGEDUFOR  financé par  l’AFD depuis 5 ans et  jusqu’en 2019. C’est donc en  forte synergie avec ce 
projet que  l’AFD compte mettre en œuvre  le programme proposé dans  la mesure où AGEDUFOR  intervient 
déjà  en  appuyant  et  renforçant  les  capacités des  administrations  forestières nationales  et  provinciales, du 
secteur forestier industriel et pour améliorer la gouvernance du secteur. Le programme présenté complètera 
le spectre couvert par AGEDUFOR en : 

‐ Appuyant l’élaboration d’une politique forestière nationale et du cadre réglementaire associé, 
‐ Renforçant et formalisant les opérateurs du secteur artisanal dans les sites pilotes d’intervention,  
‐ Développant des pilotes de gestion des forêts d’ETD et de communautés 
‐ Renforçant l’appui à l’administration forestière jusque dans les secteurs (ETD) et les territoires. 

 

Ce programme intègre les expériences du passé et se fera en étroite coopération avec les projets intégrés des 
5 provinces concernées et avec  les projets  sectoriels de  l’agriculture, de  l’aménagement du  territoire et du 
foncier. Il coopérera aussi avec les autres projets ou acteurs intervenant actuellement dans le secteur comme 
par exemple la Banque Mondiale, la FAO, la GIZ, EFI, UE, etc. Le cadre de résultat a été élaboré pour permettre 
d’atteindre les cibles de la LOI entre CAFI et la RDC (sous réserve que des facteurs extérieurs indépendants du 
programme ne viennent entraver son avancement, cf. partie 8 et annexe 3). 
 

Son montant  est  de  18 M  USD  dont  12  apportés  par  le  FONAREDD  et  6  apportés  par  des  financements 
mobilisés par l’AFD (4 AFD, 1 FFEM, 1 AGEDUFOR).  
 

Ce programme répond directement à l’atteinte des priorités nationales REDD+ dans la mesure où il comprend 
des  activités  concourant  directement  à  la  réduction  des  émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre  (GES)  mais 
également en facilitant des changements transformationnels et en établissant des modèles techniques et de 
gouvernance  permettant  de  disposer  à  l’avenir  de  pistes  concrètes  pour  réduire  significativement  la 
déforestation en RDC. 
 

2. Analyse de la situation 

Le couvert forestier de la RDC est de 67 % de la superficie du territoire et représente 10 % des forêts tropicales 
mondiales.  Mais  ces  forêts  sont  soumises  à  des  pressions  de  déforestation  et  de  dégradation  dont  les 
principales causes sont présentées dans les documents stratégiques concernant la REDD+ en RDC3 et sont : 

‐ Pour les causes directes :  l’agriculture  itinérante sur brûlis, l’exploitation artisanale du bois d’œuvre, 
l’exploitation  pour  le  bois  énergie  et  la  carbonisation,  et  dans  une moindre mesure  l’exploitation 
minière et les feux de brousse4 ;  

‐ Pour les causes indirectes : la croissance démographique, la mauvaise gouvernance et les conflits, les 
infrastructures  et  l’urbanisation  et  les  difficultés  économiques  conduisant  au  chômage  et  à  la 
pauvreté. 

Ces  causes  multiples  trouvent  leurs  racines  dans  la  pauvreté  et  la  mauvaise  gouvernance.  Ainsi  toute 
proposition de programme visant à réduire cette déforestation devra, à côté des aspects purement techniques 
offrir  des  perspectives  et  des  alternatives  économiques  à  ces  populations  pauvres  et  améliorer 
significativement  la gouvernance. La forte croissance démographique  (doublement de  la population tous  les 
25 ans) devra être prise en compte  transversalement au‐delà du programme sectoriel  forêt, notamment au 
sein du Programme national Planification familiale (P 7.1 du Plan d'Investissement REDD+). 
 

                                                            
3
 Voir Synthèse des études sur les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en République Démocratique 
du Congo (FAO, 2012), Stratégie Nationale REDD+ de la RDC 2012 , Plan d’Investissement National REDD + (2015), Revue 
du secteur forestier de la Banque Mondiale (Décembre 2015), etc. 
4
 L’exploitation  industrielle du bois n’est pas considérée comme un moteur majeur de déforestation à  l’échelle nationale, 
cependant elle contribue également aux émissions de GES. 
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Le  secteur  forestier offre des opportunités de développement économique  importantes et  largement  sous‐
exploitées en RDC. Jusqu’à présent,  le développement de ce secteur a été mené dans un contexte de  faible 
gouvernance, de flou  législatif, de conflits et de génération de rentes, sans réelle rationalité économique, ni 
vision  politique.  Le  secteur  de  l’exploitation  industrielle  du  bois  se  trouve  aujourd’hui  dans  une  grande 
difficulté  et  en  retard  dans  la mise  en œuvre  des  pratiques  de  gestion  durable  requises  par  la  législation 
nationale et certains marchés  internationaux. Le secteur de  l’exploitation artisanale ne  fait  l’objet d’aucune 
gestion durable et représente une menace  importante en termes de dégradation du couvert  forestier. Pour 
autant  il  alimente  une  filière  économique, maintient  des  emplois.  Il  fonctionne  sur  la  base  d'un  système 
désormais bien établi qui permet aux agents de l'administration d'obtenir des revenus grâce aux prélèvements 
illégaux effectués. Un des  grands enjeux du programme  sera de  réussir à  convaincre  les acteurs publics et 
privés de sortir de ce système pour rentrer dans un cadre formel et légal (cf. partie 8). 
 
Les  communautés  locales  sont  encore  largement  exclues  de  l’exploitation  des  ressources  forestières  et 
bénéficient  trop  peu  de  ses  retombées.  De  nombreux  conflits  existent  entre  ces  différentes  catégories 
d’opérateurs,  exacerbés par  l’absence d’aménagement  et de  gestion du  territoire  et d’une  vision politique 
claire du secteur forestier. Le programme proposé est particulièrement innovant car il propose une approche 
intégrée  visant  à  assurer  un  développement  cohérent  de  la  filière  bois,  au  travers  de  l’appui  structuré  à 
l’ensemble  des parties prenantes  et  opérateurs,  et  dans une démarche  de  gestion durable des  ressources 
naturelles et des stocks de carbone.  
 
Les zones menacées abritent des ressources mieux valorisables comme le bois (œuvre et énergie), mais aussi 
du fait de la diversité biologique, des Produits Forestiers non Ligneux (PFNL). En outre, ces zones renferment 
des  stocks de  carbone et  assurent un ensemble de  fonctions écosystémiques  essentielles au bien‐être des 
populations locales, mais aussi de la communauté internationale. Les populations de ces zones ont par ailleurs 
montré  dans  certains  projets  une  capacité  à  s’adapter  pour  peu  qu’elles  s’approprient  les  enjeux  des 
démarches proposées et que des alternatives crédibles et viables leur soient proposées. Leur implication dans 
le montage et la conduite des activités est donc une dimension centrale de ce programme. 
 
Par ailleurs, les solutions techniques et structurelles n’existent pas toujours ou ne sont pas assez diffusées, par 
exemple  en  matière  (i)  d’agriculture paysanne  où  il  y  a  encore  un  manque  d’alternatives  attractives 
d’agriculture sédentaire en remplacement de  l’abattis‐brulis,  (ii) de méthodes de gestion  forestière durable, 
de techniques performantes d'exploitation forestière (EFIR) et de transformation (à destination des industriels 
et encore plus des artisanaux) et enfin (iii) de contrôle de l’exploitation  illégale où pratiquement tout reste à 
faire. Ces quelques  exemples montrent  la pertinence d’un programme  « gestion durable des  forêts » pour 
appuyer la résolution de ces différentes problématiques. 
 
La production d’un projet de politique forestière qui doit être préparé entre l’ensemble des acteurs du secteur 
(administrations  centrales,  déconcentrées  et  décentralisées,  secteur  privé,  société  civile  et  partenaires 
techniques et financiers) est une condition importante pour la réussite de ce programme dans la mesure où le 
manque de vision politique constitue actuellement une contrainte majeure à l’efficacité des interventions. 
 
Compte  tenu de  ces éléments,  les autorités  compétentes de République Démocratique du Congo  (RDC)  et 
l’Agence Française de Développement (AFD) proposent un programme couvrant l'ensemble des composantes 
définies  par  les  Termes  de  Référence  de  l'Appel  à  Manifestation  d'Intérêt:  une  composante  d’appui  à 
l’élaboration et à  la mise en œuvre de  la politique forestière nationale et deux composantes opérationnelles 
dans  l’Ouest et dans  l’Est du pays. Les Provinces de Mai‐Ndombe, Équateur, Mongala, Tshopo et  Ituri, sont 
visées. A l’exception de la dernière, elles bénéficient toutes de l’appui du projet AGEDUFOR financé par l’AFD. 
L’annexe 4 montre  la  zone d’intervention du programme et  fournit quelques données de  surface  totale et 
forestière de ces zones. 
 
Cette réponse conjointe sur  l'ensemble des composantes des TDR permettra d'assurer une cohérence entre 
les  actions  de  terrain  et  les  choix  de  politique  grâce  à  des  échanges  réguliers.  Ainsi  la  prise  en  compte 
dynamique  des  enseignements  venus  du  terrain  renforcera  l'applicabilité  des  orientations  politiques  et 
réglementaires. 
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3. Contexte du programme REDD+  

Cadre/Contexte : 
Le  programme  contribuera  principalement  à  l’atteinte  de  l’effet  3  du  Plan  d’investissement  REDD+ :  « Les 
investissements et politiques publics et privés liés à l’exploitation des forêts sont rendus plus durables grâce à 
une meilleure gestion des ressources5 ». Le programme proposé y contribuera en proposant des activités pour 
l’ensemble des domaines abordés par l’AMI, soit : 

‐ Pour  la  composante  «  politique  forestière  nationale »6 :  le  programme  apportera  aux  acteurs 
concernés, des appuis techniques et méthodologiques pour  l’élaboration d’une politique  forestière, 
la  conception  d’un  plan  de  lutte  contre  l’exploitation  illégale,  l’amélioration  de  la  réglementation 
forestière, la définition des modalités pratiques de mise en œuvre de la foresterie communautaire, le 
développement  de modèles  de  gestion  décentralisée  des  forêts  à  travers  les  Entités  Territoriales 
Décentralisées  (ETD),  la mise en place et  le  fonctionnement de  l’auditeur  indépendant et enfin,  le 
suivi  évaluation  du  programme.  Si  les  avancées  de  ce  processus  le  permettent,  les  appuis  seront 
menés  en  collaboration  avec  le  processus  de  négociation  de  l’APV  FLEGT  entre  la  RDC  et  l’Union 
Européenne, en s'appuyant et en soutenant  les actions mises en place  (Commission technique APV 
FLEGT,  grille  de  légalité,  procédures  du  Système  de  Vérification  de  la  Légalité,  observateur 
indépendant,  communication  d'informations,  etc..)  qui  contribueraient  à  une  amélioration  de  la 
gouvernance et à la mise en œuvre de la politique forestière. 

‐ Pour les composantes opérationnelles Ouest et Est, le programme mettra en œuvre des activités en 
lien direct avec  celles  citées  ci‐dessus et permettant d’atteindre  les  jalons de  la  Lettre d’intention 
pour  la mise en place d’un Partenariat entre  le Gouvernement de  la République Démocratique du 
Congo  (RDC)  et  l’initiative  pour  la  Forêt  de  l’Afrique  Centrale  (CAFI)  sur  la mise  en œuvre  de  la 
Stratégie  ‐ Cadre Nationale REDD+ de  la RDC et  son Plan d’Investissement  (abrégé  en  LOI dans  la 
suite) mais  compte  tenu de  l’ampleur de  la  tâche et des budget alloués  certaines de  ces activités 
seront conduites dans un premier temps seulement à titre pilote. 
 

L’ensemble de ces activités est détaillé dans le cadre de résultat ci‐après. Les précisions ou réserves que l’AFD 
formule à son sujet sont présentées en annexe 3. 
 
Expérience des Organisations Participantes dans le domaine et enseignements retirés :  
Dans les écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, l’AFD s’appuie sur une expertise acquise par plus de 20 ans 
d’interventions, en particulier dans  l’appui à  la mise en œuvre de plans d’aménagement et de gestion des 
concessions  forestières  (PAF).  Elle  concentre  aujourd’hui  ses  interventions  autour  de  3  axes :  l’approche 
territoriale  intégrée  conservation/aménagement,  la  gouvernance  du  secteur  et  l’appui  aux  filières  de 
transformation. En outre, elle contribue à  la  structuration du dialogue  régional en appuyant  les  travaux du 
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) et de la COMIFAC. 

La  diffusion  des  PAF  auprès  des  opérateurs  forestiers  a  conduit  à  faire  évoluer  les  cadres  légaux  (lois 
forestières, codes forestiers et normes d’aménagement) et à  les standardiser au niveau régional. Les projets 
de l'AFD et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) ont permis le passage sous aménagement 
forestier d'environ 24 millions d'hectares dans  le bassin du Congo7  (soit  la moitié des 49 millions d'hectares 
concédés), dont plus de 8 millions bénéficient d'une certification délivrée par des organismes d'audit selon des 
standards internationaux (FSC, FSC Controlled Wood, OLB, VLC). 

                                                            
5
 Voir Plan d’investissement REDD+ 
6
 Il est important de noter ici que sans l’appui des autorités cette composante n’a que peu de chances d’aboutir. La révision 
des textes forestiers de ces dernières années a montré une très forte inertie et a été conduite avec une extrême lenteur. Il 
faudra donc que les autorités s’investissent plus dans ce processus d’élaboration d’une politique et de révision des textes, si 
on veut voir ce chantier aboutir dans les délais prévus à la LOI. 
7
 Source : Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale. 
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L’AFD a appuyé  les pays du Bassin du Congo sur  les négociations environnement et climat, y compris sur  la 
thématique REDD+. Au‐delà de sa contribution au FCPF et à CAFI, l’AFD finance aussi des projets pilotes REDD+ 
(RCA, Cameroun) et également du renforcement de capacités des institutions compétentes et de moyens pour 
la mise en œuvre de REDD+ comme le suivi satellitaire (OSFT et OSFACO en RDC). L’AFD contribue à la mise en 
œuvre du plan d’action FLEGT de  l'Union Européenne en appuyant  la négociation et  la mise en œuvre des 
Accords Volontaires de Partenariats (APV). Quelques exemples des interventions de l’AFD : 

Congo  ‐  Projet  d’appui  a  la mise  en œuvre  de  l’APV  FLEGT:  appui  au  secteur  privé,  aux  institutions 
publiques et à l'observateur  indépendant (Subvention de 4,5 millions de Livres sterling, du DFID, gestion 
déléguée à l’Agence Française de Développement (AFD)) 

Afrique Centrale ‐ Projet d'appui au Renforcement de l'Adéquation Formation‐Emploi en Afrique Centrale 
"PARAFE";  appui  au Réseau des  Institutions de  Formation  Forestière  et  Environnementale de  l'Afrique 
Centrale RIFFEAC en matière de renforcement des institutions de formation dans le secteur forestier de la 
région. 

Cameroun  ‐  Programme National de Développement  Participatif : Renforce  la  capacité des  communes 
dans la planification et la gestion du développement de leur territoire (60 M€) 

 Cote d’Ivoire ‐ Appui à un projet pilote REDD+ dans le Sud‐Est du pays (financements C2D : 2,5 M€).  

 Cote d’Ivoire  ‐ Financement d’un projet pilote sur  le « cacao amis des forêts » associant un chocolatier 
(Cémoi) et le Conseil Café Cacao (CCC) (financement sur deuxième C2D (1,5M€) 

Cameroun  –  Programme  National  de  Développement  Participatif,  Volet  REDD+ :  développement  d’un 
projet REDD+ communal ; cette démarche a été présentée à  la COP 21 dans  le cadre d’un side event. (3 
M€ inclus dans les 40 M€)) 

Cote d’Ivoire  ‐ Appui aux « Etats Généraux des Forêts, de  la  faune et des  ressources en eau » en Côte 
d’Ivoire qui se déroulent les 16‐17 novembre 2015 (financement des études et de l’organisation sur C2D).  

Bénin  ‐  Appui  à  la  Coformo  (Etablissement  Public  Inter  Communal  réunissant  9  communes)  pour  la 
gestion des forêts communales dans le centre du pays (financement FFEM) 

Madagascar – Programme holistique de conservation des forêts (PHCF) qui vise à : 

- Soutenir  les  activités  de  conservation  (mise  en  œuvre  par  WWF  Madagascar).  Renforcer  52 
communautés de base : pérenniser les Transferts de Gestion des Ressources Naturelles (TGRN) déjà 
officialisés ;  poursuivre  le  processus  vers  la  mise  en  protection  définitive  d’une  nouvelle  aire 
protégée ;  réduire  la pression  sur  les  zones de  conservation ;  assurer  la  gestion  et  l’extension des 
parcelles de reboisement et de restauration écologique implantées pendant la 1 ère phase.  

- Renforcer  les  pratiques  alternatives  durables  (mise  en œuvre  par  Agrisud).  Aménager  600  ha  de 
terrains  de  culture  de  façon  durable  (moyennant  des  techniques  agro‐écologiques) ;  appuyer 
individuellement  1 350  ménages  dans  la  diversification  et  l’amélioration  de  leurs  systèmes  de 
production,  le  développement  d’activités  génératrices  de  revenus  et  l’intensification  de  leurs 
pratiques ; Assister l’implantation de 3 guichets fonciers. 

- Valoriser  le carbone (mise en œuvre par Etc Terra). Recherche scientifique sur  le carbone forestier ; 
certification REDD+ selon un standard international ; développement de la stratégie nationale REDD+ 
malgache. (3,5 M€) 

 
Par  ailleurs,  l’AFD  compte  développer  des  synergies  avec  les  programmes  mis  en  œuvre  par  différents 
partenaires tels qu’EFI (European Forest  Institute),  le CIRAD/CIFOR,  le WHRC,  la GIZ,  l’Union Européenne,    le 
programme FAO FLEGT qui ont également acquis une solide expérience en RDC dans le secteur forestier dans 
les différentes provinces du Programme. 
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Initiatives/programmes existants dans le secteur participant aux mêmes objectifs  
Le principal projet  soutenant  la gestion durable des  forêts en RDC est AGEDUFOR qui est  financé par  l’AFD 
depuis  2011  et  doit  se  terminer  en  2019.  Il  intervient  exclusivement  au  bénéfice  des  concessions 
forestières industrielles  (concessions  forestières  attribuées  à  des  entreprises  formelles,  transformant  et/ou 
exportant  du  bois  d’œuvre).  Il  est  organisé  en  trois  composantes :  (i)  appui  à  l’administration  forestière 
centrale et de 5 provinces forestières8 sur la gestion durable des forêts9, (ii) appui aux entreprises pour la mise 
en  place  de  plans  de  gestion  durable  de  leurs  concessions  forestières10  et  (iii)  appui  à  la  gouvernance 
forestière11.  Les  synergies  et  les  complémentarités  avec  AGEDUFOR  seront  nombreuses  (voir  §  6 
« Méthodologies »  et  7  « Arrangement  de  gestion  et  de  coordination »  ci‐après).  Ce  nouveau  programme 
interviendra sur des cibles qui n’étaient pas impliquées dans AGEDUFOR et qui sont  (i) le secteur artisanal, (ii) 
la foresterie communautaire, (iii) la gestion décentralisée des forêts (ETD) et (iv) des audits indépendants de la 
gouvernance forestière. 
 
Par  ailleurs,  avec  l’appui  de  la  Banque Mondiale  et  de  la  Banque  Africaine  de  Développement,  la  RDC 
développe également un programme d’investissement forestier (PIF) qui comprend, en particulier autour de 
Kisangani,  des  activités  d’aménagement  de  forêts  dégradées,  d’agroforesterie  et  d’agriculture  durable,  de 
sylviculture, de développement de  la  filière charbon de bois et de  renforcement des capacités des acteurs. 
Même  si  les  thématiques et  zones géographiques du programme FIP ne  sont pas  les mêmes que  celles du 
programme AFD, certaines des activités feront l’objet d’une harmonisation en vue d’assurer la cohérence des 
interventions. 
 
La FAO intervient également de longue date sur des points spécifiques comme l’Inventaire Forestier National 
(IFN), la surveillance des forêts et l’appui à la réduction de l’exploitation illégale (programme FAO FLEGT). Des 
synergies  seront  recherchées  (le  projet  AGEDUFOR  a  généré  par  exemple  de  nombreuses  données 
d’inventaire et des  informations sur  le processus d’aménagement). La FAO a expérimenté des approches de 
création de forêts communautaires (projet FORCOM). La FAO, l'Union Européenne et UK aid facilitent la mise 
en place d'une observation indépendante (en partenariat avec l'ONG FLAG). Enfin,  les travaux de GIZ dans  le 
Maniema  (avec une  approche  communautaire  et  ETD)  seront  exploités  par  le  programme  ainsi  que divers 
travaux sur les artisanaux12 mais aussi les travaux menés à l’échelle communautaire dans la Province Equateur 
sur le projet géré par Woods Hole Research Center (WHRC). 
 
Le  FFEM  instruit  le  projet  PROmouvoir  et  Formaliser  l’Exploitation  Artisanale  du  bois  d’œuvre  en  Afrique 
Centrale par une approche multi‐scalaire  : gestion  territorialisée de  la  ressource, gouvernance de  la  filière, 
promotion  des  demandes  de  sciages  légaux  (PROFEAAC),  couvrant  le  Cameroun  et  la  RDC  et  visant 
notamment à expérimenter des modalités pragmatiques de mise en œuvre de l’exploitation artisanale légale 
dans  les forêts communautaires et  les autres forêts du domaine rural, à valoriser  l’exploitation artisanale du 
bois dans les stratégies de développement des entités territoriales décentralisées et à assainir la gouvernance 
de l’exploitation artisanale du bois. Les objectifs de ce programme sont proches de ceux de certains objectifs 
du programme présenté dans la présente note et des synergies seront mises en œuvre. 
 
 

                                                            
8 
Mai Ndombe, Équateur, Mongala, Tshuapa et Tshopo. 

9 
Objectif spécifique 1 : « Consolider les acquis des agents de l’administration au niveau central pour l’évaluation et le suivi du processus 
d’aménagement, et développer le transfert de compétences au niveau provincial et au niveau infra‐provincial à proximité des concessions 
forestières ». 
10 
Objectif spécifique 2 : « Contribuer à la mise en œuvre de l’aménagement forestier par les exploitants industriels sur une surface 

critique ».
 

11
 Objectif spécifique 3 : « Appuyer la création d’un cadre réglementaire, de méthodes et d’instruments permettant la mise en œuvre 

opérationnelle et efficace des plans d’aménagement par l’ensemble des acteurs concernés (secteur public national et provincial, secteur 
privé, société civile).

 

 
12
 (EFI, BM, Tropenbos, CIFOR, WWF, etc.) 
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Initiatives/programmes passés dont il peut être tiré des enseignements :  
La première phase du projet AGEDUFOR a permis de créer des capacités au sein de l'administration forestière 
pour l'accompagnement de la préparation des documents d'aménagement. Elle a ainsi pu mettre en évidence 
l'importance  pour  garantir  le  succès  du  processus  d'aménagement  de  disposer  d'outils  et  de  procédures 
formalisés et  standardisés, d'assurer  la  transparence dans  les  instructions des documents d'aménagement. 
Elle  a  également  montré  l'importance  d'obtenir  la  confiance  des  opérateurs  pour  être  efficace.  Ces 
enseignements pourront être mis à profit pour le programme présenté dans la présente note d’idée. 

 
Plus  largement,  les plus de 20 ans d’appui aux concessionnaires  forestiers sur  les différents projets AFD en 
Afrique  Centrale  attestent  de  la  possibilité  de  faire  évoluer  le mode  de  fonctionnement  des  acteurs  en 
actionnant  divers  leviers.  Le  programme  pourra  s’inspirer  de  cette  approche  pour  amener  les  opérateurs 
artisanaux à adopter des pratiques conformes au cadre légal. 
 
La Banque Mondiale a mis en œuvre de 2009 à 2015 le Projet Forêt et Conservation de la Nature (PFCN), dans 
le cadre duquel a été financé le Programme de Contrôle de la Production et de la Commercialisation des Bois 
(PCPCB) qui a échoué à mettre en place un système opérationnel de traçabilité et de contrôle et permet de 
bien mesurer  les défis d'un tel programme. Le PFCN a également financé une mission de  la facilitation de  la 
négociation des clauses sociales sur l'ensemble des concessions forestières qui a  accompagné les entreprises 
et  les  populations  locales  dans  leur mise  en œuvre.  Par  ailleurs,  différents  programmes,  notamment  ceux 
conduits par  le CIFOR et par Tropenbos ont permis d'acquérir des données de base sur  le  secteur  forestier 
artisanal et de formuler des recommandations en vue d'une formalisation des opérateurs artisanaux. 
Dans  le  cadre  de  son  appui  au  programme  de  réduction  d'émissions  du Mai‐Ndombe,  EFI  a  élaboré  un 
standard  de  conformité  permettant  de  mesurer  le  niveau  de  conformité  des  concessionnaires  de  cette 
province vis‐à‐vis des obligations légales, cette approche pourra être valorisée. 

Sur  le  projet  FORAFAMA  du  FFEM,  ont  été  étudiées  les  potentialités  d’un  projet  REDD+  en  République 
Démocratique du Congo, dans  les sept concessions forestières de  la Lukénie (province du Mai‐Ndombe). Les 
activités EFIR proposées par FORAFAMA sont actuellement testées dans  le cadre du projet Carbon Map and 
Model  financé  par  la  KfW.  Les  activités  de  réduction  de  la  déforestation  due  à  l'agriculture  paysanne 
proposées par FORAFAMA restent encore à tester sur le terrain et à opérationnaliser. 

4. Résultats attendus et Stratégie d’intervention 

Objectifs et résultats escomptés 
L’objectif  général  du  programme  est  d’appuyer  la  gestion  durable  des  forêts  au  niveau  national  pour  la 
partie relative à la politique et à la réglementation forestière et au niveau des 5 provinces de Mai‐Ndombe, 
Equateur, Mongala, Tshopo et Ituri, pour les activités opérationnelles de terrain. 
 
Il est  important d’ajouter  ici que ceci sera fait en  lien étroit avec  les programmes  intégrés des provinces,  les 
autres programmes sectoriels en lien avec la gestion durable des forêts (Aménagement du territoire, Foncier, 
Agriculture) et avec les projets intervenant déjà dans la zone. Un lien tout particulier sera tissé avec le projet 
AGEDUFOR, financé par l’AFD qui intervient dans le domaine de la gestion durable des forêts depuis 5 ans et 
dont  la mise en œuvre est prévue jusqu’en 2019 au niveau de la même zone géographique (à  l'exception de 
l'Ituri, hors du champ d'action de AGEDUFOR, qui couvre par contre  la Tshuapa). A noter qu’AGEDUFOR est 
focalisé  sur  les  concessions  forestières  industrielles  et  le  renforcement  des  capacités  des  administrations 
forestières  aux  différents  niveaux  dans  le  domaine  de  l’aménagement.  Le  programme  proposé  par  l’AFD 
permettra donc de développer des synergies et une forte complémentarité avec ce Projet.  
 
Le programme présenté entend améliorer  la gestion durable des  forêts en participant à  la définition d’une 
politique forestière et en mettant au point à travers des actions pilotes (voir détail ci‐dessous), des méthodes 
et outils opérationnels reproductibles à l’issue du programme, pour l’ensemble des acteurs du secteur.  
L’AFD a choisi de faire une réponse globale sur ce thème, à la fois sur la composante « politique » et les deux 
composantes géographiques « Ouest » et « Est ». Ainsi,  les objectifs spécifiques qui couvrent  l’ensemble des 
thèmes définis dans la stratégie REDD+, le programme d’investissement REDD+ et les jalons de la LOI, sont les 
suivants : 
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‐ Objectif spécifique 1 : Appuyer l’élaboration participative et transparente d’une politique forestière 
permettant une gestion durable des ressources forestières par les multiples acteurs du secteur13. 

‐ Objectif spécifique 2 : Appuyer l’exploitation industrielle légale dans les 3 anciennes provinces 
forestières (Bandundu, Équateur et Orientale) à se mettre en conformité avec la législation forestière 
congolaise et à mettre en œuvre des pratiques d’exploitation durable de la ressource en vue, entre 
autres, de limiter les émissions de gaz à effets de serre14.  

‐ Objectif spécifique 3 : Appuyer le développement d’un secteur d’artisans du secteur forêt/bois 
capables de répondre dans un cadre légal et avec des pratiques durables et performantes à la 
demande du marché national en bois d’œuvre et de produits issus de la transformation15 

‐ Objectif spécifique 4 : Soutenir une production (exploitation durable) de bois d’œuvre issus de 
l’exploitation communautaire et/ou des ETD16 

‐ Objectif spécifique 5 : Renforcer dans les secteurs et les territoires les capacités de l’administration 
forestière locale et de l'administration décentralisée pour l’encadrement des activités forestières 17 

 
Les résultats attendus par objectifs sont les suivants : 
Pour l’objectif spécifique 1, le résultat attendu est : Une politique forestière permettant une gestion durable 
des ressources forestières par les multiples acteurs du secteur est adoptée formellement par la RDC à l'issue 
d'un processus participatif et  transparent,  les outils nécessaires à  sa mise en œuvre  seront adoptés  (codes 
forestiers,  textes  d'application,  notamment  ceux  précisant  les  modalités  de  gestion  des  forêts 
communautaires et/ou des ETD de l’exploitation artisanale et audit indépendant) Cette politique sera ancrée 
dans une analyse prospective du secteur bois en RDC. 
Pour l’objectif spécifique 2, le résultat attendu est : Les forêts des concessions forestières actuelles et, le cas 
échéant, nouvellement attribuées ainsi que les Zones de Développement Rural (ZDR) sont gérées durablement 
en accord avec  les dispositions  légales, dans  l’optique  (entre autres) d’une  réduction des émissions de GES 
non  planifiées.  Les  exploitants  volontaires  seront  appuyés  pour  le  développement  de  leurs  documents 
d’aménagement. Le secteur forestier industriel étant en difficulté croissante durant ces dernières années, un 
plan de sauvetage sera proposé. 
Pour l’objectif spécifique 3,  le résultat attendu est : Un modèle de développement de  la filière artisanale de 
production  et de  transformation de bois d’œuvre  compatible avec  les principes de durabilité économique, 
environnementale et sociale est mis au point et prêt à être généralisé. 
Pour l’objectif spécifique 4,   le résultat attendu est : Différentes approches participatives d’aménagement et 
de gestion durable des forêts des communautés et/ou des ETD permettant le financement du développement 
local sont testées et prêtes à être généralisées, dans l’optique (entre autres) d’une réduction des émissions de 
GES. 
Pour  l’objectif spécifique 5,  le résultat attendu est : L’administration forestière  locale assure  le suivi et  le 
contrôle des opérateurs forestiers industriels et artisanaux ; elle accompagne la création et la gestion des 
différents types de forêts de production. 
 
Le détail des activités prévues pour atteindre chacun de  ces  résultats est présenté au  cadre de  résultat au 
paragraphe suivant. 
 
Contribution à l’effet du programme et à l’impact du Plan d’Investissement REDD+ 
L’effet  visé  par  ce  programme  sectoriel  est :  « Les  investissements  et  politiques  publics  et  privés  liés  à 
l’exploitation des forêts sont rendus plus durables grâce à une meilleure gestion des ressources ». 
Le contenu des activités décrites au cadre de résultats a été conçu pour s’attaquer à  la fois aux effets et aux 
causes de la déforestation. Ceci est en particulier vrai pour : 

‐ Les zones de production forestière, par  l’application (i) de normes d’aménagement durable dans  les 
concessions  comme  dans  les  futures  forêts  des  ETD  et  des  communautés  et  (ii)  de  techniques 

                                                            
13 Qui correspond aux objectifs i) et ii) des TDR du programme 3.2 et aux jalons LOI: 2018 a, 2018 d, 2018 e, 2020 a, 2020 b 
14
 Qui correspond aux objectifs iv) et vii) des TDR du programme 3.2 et aux jalons LOI: 2018 c, 2018 f, 2018 g 

15
 Qui correspond à l’objectif v) des TDR du programme 3.2, et au jalon LOI: 2020 b 

16
 Qui correspond à l’objectif vi) des TDR du programme 3.2 et au jalon LOI: 2018 b 

17
 Qui correspond à l’objectif iii) des TDR du programme 3.2 et aux jalons LOI: 2020 b, 2018 c, 2018 e 
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d’exploitation  forestière  (EFIR)  et  de  transformation,  limitant  les  prélèvements  et minimisant  les 
impacts négatifs sur la forêt, favorisant de facto la reconstitution de la ressource après exploitation ; 

‐ Les  zones  de  développement  rural  situées  autour  et  à  l’intérieur  des  espaces  aménagés,  par  le 
développement  d’alternatives  à  l’abattis  brûlis  en  particulier,  via  le  développement  de  pratiques 
agricoles et de filières permettant le maintien de la fertilité des sols ; 

‐ Au  niveau  du  secteur  artisanal,  par  la  structuration  des  exploitants  et  leur  formation  en 
aménagement  forestier  d’une manière  générale  et  à  l'amélioration  des  techniques  d'exploitation 
(EFIR) et de valorisation des bois en particulier ; 

‐ L’appui  à  l’élaboration  d’une  politique  et  d’un  cadre  réglementaire  et  de  gouvernance  (auditeur 
indépendant),  contribuant à une meilleure  vision  (y  compris  sur  la durabilité des usages) et à une 
meilleure gouvernance du secteur. 

 
En ce qui concerne la participation du programme aux impacts du Plan d’Investissement REDD+, les deux cités 
sont : 
Impact 1: La réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au déboisement, à la dégradation des forêts 
et l’augmentation de l’absorption par les puits dans le secteur forestier.  
Le programme, en développant les activités prévues au cadre de résultats diminuera la dégradation des forêts 
et  le  déboisement  (en  particulier  via  EFIR  et  l’amélioration  des  pratiques  agricoles)  et  appuiera  les  autres 
projets  s’occupant de  reboisement. En ce  sens  il participera à  la  réduction des émissions de gaz à effet de 
serre non planifiées du secteur forestier et des zones adjacentes de développement rural, dans les sites pilotes 
des interventions. 
Impact 2: Co‐bénéfices de développement. Cet impact est documenté dans le Plan d’Investissement REDD+ en 
particulier par  l’augmentation du revenu des ménages et par une meilleure sécurité alimentaire et nutrition. 
Le développement d’activités forestières (industrielles comme artisanales, dans  les concessions comme dans 
les  autres  forêts) participera  à  la  création d’emplois  en  zones  rurales,  ce qui devrait  augmenter  le  revenu 
moyen des ménages des zones concernées. Il sera important de veiller à atténuer et compenser les possibles 
impacts négatifs  liés à une augmentation des charges  fiscales pesant sur  les opérateurs artisanaux  (fiscalité 
adaptée et incitative, appui techniques et financiers, amélioration de la qualité des produits, etc.., cf. partie 8). 
Les essais d’amélioration des pratiques et de diversification agricole des ZDR et des zones  rurales dans  leur 
ensemble, vont concourir à améliorer  la sécurité alimentaire et  la nutrition dans  les  zones concernées. Des 
travaux en commun seront également recherchés avec  le programme sectoriel « démographie » du  fait des 
menaces que fera peser à terme,  le taux de croissance actuel de celle‐ci sur  les ressources et sur  la sécurité 
alimentaire.  
 
Au niveau du calendrier du projet, celui‐ci sera basé sur l’atteinte des jalons prévus à la LOI (avec les réserves 
formulées en annexe 3). Le montage opérationnel retenu par l’AFD est décrit au § 7 (voir ci‐après). 
 
Pérennité des résultats après la fin des financements : 
La méthode  retenue pour pérenniser  l’action est celle déjà pratiquée par  le Projet AGEDUFOR. C’est‐à‐dire 
que pour toutes les activités, i) les parties prenantes seront consultées et ii) celles pertinentes pour assurer la 
pérennité après programme seront formées par des formations‐action afin d’être en mesure de dupliquer les 
acquis ensuite. Cependant,  l’expérience du Projet AGEDUFOR montre que ce transfert d’acquis peut prendre 
du  temps.  Il est peu probable qu’en  fin de projet,  toutes  les parties prenantes aient  suffisamment d’acquis 
pour conduire seules la duplication des activités. 
Un appui substantiel au démarrage sera à consentir pour lancer les opérateurs dans une démarche vertueuse 
de gestion durable et pérenniser  les actions menées dans  le projet.  Les opérateurs motivés pour opérer  le 
changement vers  la  formalisation devront bénéficier d'avantages  incitatifs pour servir d’exemple aux autres 
(cf. partie 8). Les progrès des opérateurs appuyés par  le programme seront suivis, ce suivi pourra amener à 
réviser le programme d’appui dont ils bénéficieront.  
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5. Cadre de résultats 

Ce cadre reprend en détail les activités du programme, les indicateurs, leurs sources et les risques. 
Il fait plus de deux pages comme demandé dans l’AMI, mais il paraissait essentiel à l’AFD, vu l’ampleur de ce 
programme,  que  ce  niveau  de  détail  figure  dans  la  présente manifestation  d’intérêt  pour  bien  éclairer  le 
FONAREDD à la fois sur la logique mais aussi sur le détail de ce qui est prévu.  
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Effet du Plan d’Investissement REDD+auquel le programme va contribuer : Effet 3 

Effet attendu tel que 

décrit dans le cadre 

de résultat du Fonds 

Indicateurs (repris du 

plan d’investissement 

REDD+) 

Situations de 

référence et cibles 

finales 

Moyens de 

vérification 

Hypothèses et 

conditions critiques 

Effet 3 : La 

déforestation et la 

dégradation issue de 

l’exploitation des 

forêts est réduite 

grâce à une gestion 

plus durable 

Politique forestière 

adoptée et Code 

forestier révisé de 

manière participative  

Cf. objectif 1, indicateur « Disponibilité d’un document de 

politique forestière nationale » 

Augmentation du 

nombre de 

Concessions sous PGF 

mis en œuvre ou 

certification 

Cf. objectif 2, indicateur « Nombre de Plans d’Aménagement 

validés et mis en œuvre conformément à la réglementation.» 

Augmentation du 

nombre de 

communautés et ETD 

soutenues pour la mise 

en œuvre de la 

foresterie 

communautaire 

Cf. objectif 4, indicateurs « Nombre de communautés et ETD 

ayant adhéré à la démarche du programme » ; « Nombre de 

communautés ou d’ETD approchées par le programme et 

envisageant la mise en place d’un aménagement durable de 

leurs forêts » ; « Avancement dans l'aménagement des forêts 

ETD et/ou forêts communautaires engagées » 

Ratio bois légal / bois 

illégal à l’export 

Cf. indicateur du 

projet AGEDUFOR 

« Des exploitants 

industriels 

accompagnés par le 

Projet AGEDUFOR et 

actifs dans les trois 

provinces exportent 

au moins 50.000 m³ 

équivalent grumes 

de bois légal issus 

de concessions 

aménagées vers l'UE 

et/ou l'Asie au cours 

de l'année 2017." 

 

1)Rapports 

d’audit 

2) Rapports de la 

DCVI et de l'OGF 

3) Rapports de la 

société civile 

(extrait du cadre 

logique de 

AGEDUFOR) 

Cf. objectif 2 

Sous‐Effet attendu 

spécifique au 

programme 

REDD+ le cas 

échéant 

Indicateurs  Situations de 

référence et cibles 

finales 

Moyens de 

vérification 

Hypothèses et 

conditions critiques 

A développer dans  l'étude de faisabilité 
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Cadre de résultats  

Produit attendu du  Fonds  correspondant au  Programme REDD+ présenté  : 3.2 Appui à la gestion Forestière durable 

         

Résultat  immédiat 1
18
  Indicateurs 

Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

Objectif 1 : Appuyer l’élaboration participative et transparente 

d’une politique forestière permettant une gestion durable des 

ressources forestières par les multiples acteurs du secteur 

Objectifs i) et ii) des TDR du programme 3.2 

Jalons de la LOI: 2018 a, 2018 d, 2018 e, 2020 a, 2020 b 

 

Résultat : Une politique forestière permettant une gestion 

durable des ressources forestières par les multiples acteurs du 

secteur est adoptée formellement par la RDC à l'issue d'un 

processus participatif et transparent, ainsi que les outils de sa 

mise en œuvre : codes forestiers et textes d'application, 

notamment ceux précisant les modalités de gestion des forêts 

communautaires et/ou des ETD et audit indépendant, dans 

l’optique (entre autres) d’une réduction des émissions de GES 

Nombre de réunions de concertation 

et représentativité des acteurs du 

secteur forestier à ces réunions 

préparatoires permettant 

l’élaboration d’une politique 

nationale et autres documents 

réglementaires 

Disponibilité d’un document de 

politique forestière nationale  

 

Situation de référence: pas de 

politique forestière. Code forestier 

antérieur à la constitution. 

L’actualisation du code forestier 

intégrant les avancées et les défis liés 

à la gestion de l’exploitation 

industrielle, artisanale et 

communautaire des forêts figurant 

dans le document de politique 

forestière est prévue pour 2020. 

L’élaboration d’une ébauche de 

politique forestière nationale est 

prévue en 2016, son adoption est 

visée pour fin 2018 

Cible fin phase 1 (i ) au moins 1 

réunion de concertation + (ii) Au 

moins présence Ministère, 

Artisanaux, Concessionnaires, PTF, 

ONG nationales 

Cible fin phase 2 : politique rédigée 

et publiée 

Parution/publication des 

différents documents législatifs, 

réglementaires et d’orientation 

politique élaborés 

Rapports d'audit indépendant 

Volonté de l’ensemble des 

acteurs du secteur forestier à 

aboutir à l’élaboration d’une 

politique forestière nationale 

et capacité du Ministère en 

charge des forêts à réunir ces 

acteurs dans une approche 

consensuelle pour sa mise en 

œuvre 

Manque de moyens pour 

rétablir une bonne 

gouvernance du secteur. 

Engagement dans le 

processus FLEGT: ce serait un 

atout pour la réussite de cet 

objectif 1, le programme 

cherchera soutenir ce 

processus et à s'appuyer 

dessus s'il reprend (cf. parties 

3 et 8). 

  

Disponibilité d’un cadre 
réglementaire et normatif actualisé 
intégrant la nouvelle constitution, les 
modalités de gestion durable des 
forêts communautaires et/ou des 
ETD, les évolutions des enjeux 
internationaux sur le climat. 
 
Pourcentage des textes 

Situation de référence : Arrêtés 
Ministériels (AM) existants sur 
l'aménagement et l'exploitation 
forestière et 27 Guides Opérationnels 
(GO) 
Cible fin phase 1 : + GO Gestion/mise en 
valeur ZDR + GO pratiques artisanales 
améliorées + Arrêté Ministériel sur le 
contrôle forestier 
 

                                                            
18 Ces résultats doivent s’inscrire dans le cadre du Produit attendu par le Fonds auquel le présent Programme REDD+ répond. Les indicateurs de Produits et les activités indicatives 

du Plan d’Investissement du fonds doivent influencer le choix des résultats immédiats et des activités principales présentés par le présent Programme REDD+. Veuillez ajouter des 

lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. et les activités associées. 
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Résultat  immédiat 1
18
  Indicateurs 

Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

réglementaires identifiés rédigés Cible fin phase 2 : + GO gestion 
ETD/forêt communautaire + AM 
Principes de gestion des ETD / forêts 
communautaires 

Nombre de rapports d’audit 

indépendant rendus publics 

Pourcentage de non‐conformités 

relevées dans les rapports d’audit 

indépendant 

Situation de référence : La mise en 
place d’un mécanisme d’audit 
indépendant est programmée pour 
2017. 
Cible fin phase 1 : procédures et TDR 
de l'audit établi 
 Cible fin phase 2 : premiers rapports 
publiés 

  Plan de lutte contre l’exploitation 

illégale validé et mis en œuvre 

 

Situation de référence : Rien 
Cible fin phase 1 : Etat des lieux faits, 
problématiques identifiées, mesures à 
prendre identifiée + projet de textes 
rédigés. 
Cible fin phase 2 : plan de lutte publié 

   

 

Activités  Principales  Budget indicatif Période 1  Période 2 

Activité 1.1. Politique forestière (jalon 2018 a) 

a. Echanges avec le gouvernement sur l'ébauche de politique forestière élaborée par le Gouvernement de RDC 

b. Préparation des consultations
19
 

Réalisation d'une synthèse des données économiques du secteur forestier, la demande des différents marchés, les ressources mobilisables 
dans le respect de la durabilité. Réalisation de compléments éventuels d'études rapides si nécessaire. Sources d'information: données des 
entreprises forestières et de  leurs syndicats (y compris syndicats des artisans), administration forestière, études CIFOR, Tropenbos, GEDI, 
CNREDD sur le secteur artisanal, étude FRM/CIRAD 2010, Lee J. , 2015 pour la Banque Mondiale. 

Réalisation d'une synthèse des données environnementales, notamment revue réalisée par WWF sur l'état et le développement du réseau 
d'aires protégées  

c. Consultation des parties‐prenantes au niveau central et dans chaque Province sur  l'ébauche de politique forestière et prise en compte 
des premiers retours sur les résultats intermédiaires 3 et 4. 

Il  s'agira notamment de  trancher des questions  importantes  sur  les affectations dans  le domaine  forestier de  l'Etat,  les orientations en 
termes de développement de nouveaux modes de gestion (forêts communautaires, et/ou des ETD et/ou des Provinces), les orientations en 
matière de plantations, les objectifs en termes de conservation, les conditions limitantes en termes d’export. 

d. Synthèses des consultations et accompagnement de la validation de la politique forestière par le Gouvernement de la RDC. 
 

Activité 1.2. Code Forestier (jalon 2020 a) 

a. Proposition d'un texte révisé du code  forestier: prise en compte des orientations de politique forestière (nouveaux modes de gestion, 
plantations  forestières,  développement  du  secteur  industriel),  intégration  des  enjeux  REDD+,  prise  en  compte  des  évolutions 
règlementaires et fiscales, prise en compte de la décentralisation (le code forestier actuel étant antérieur à la constitution de 2006). 

b. Consultation des parties prenantes au niveau central et dans les Provinces 

Budget global de 
la sous 
composante 
2,5 M USD 
FONAREDD 

1,5 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)

1 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)
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 Les décisions en matière de politique forestière devront s'appuyer sur des données économiques, sur une connaissance des enjeux environnementaux et sociaux. 
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Activités  Principales  Budget indicatif Période 1  Période 2 

c. Accompagnement de la promulgation du nouveau code forestier d'ici 2020 
 

Activité 1.3. Textes règlementaires 

a. Identification et programmation des textes règlementaires à élaborer, en lien avec une analyse des lacunes dans les textes actuels et les 
dispositions du projet de code forestier révisé, prenant en compte les nouveaux modes de gestion, les objectifs de la politique en matière 
de décentralisation de la gestion forestière, de promotion des plantations, etc. 

b. Rédaction de projets de textes prioritaires sur les sujets identifiés comme prioritaires. 

c. Accompagnement de la validation par le comité de validation des textes et par le Ministère en charge des forêts 
 

Activité 1.4. Audit indépendant (jalon 2018 d) 

a. Préparation des modalités et des TDR d'un audit indépendant de la mise en œuvre des dispositions légales : établissement d'une grille de 
conformité

20
 permettant d'identifier et de suivre les non‐conformités, mode opératoire de l'audit, etc.. L'audit pourra être mis en place de 

manière progressive, il visera notamment à évaluer la conformité des nouvelles allocations (jalon 2018 f) et plus généralement la mise en 
œuvre des dispositions  légales en matière de gestion forestière et  la mesure des  indicateurs du cadre de résultat. Il sera tenu compte de 
l'expérience de  l'observateur  indépendant en place en RDC ainsi que des auditeurs  indépendants mis en place au Cameroun et au Congo 
dans le cadre des APV FLEGT. 

b. Recrutement d'un auditeur indépendant et suivi de son activité.  
 

Activité 1.5. Plan de lutte contre l'exploitation illégale (jalon 2018 e et 2020 b) 

a. Etablissement d'un plan de lutte contre l'exploitation illégale, comprenant plusieurs volets : sensibilisation et contrôles des acheteurs de 
produits en bois  (surtout marché  local mais  il est également possible de cibler  l’export), promotion et appui des opérateurs  légaux  (cf. 
résultat 3), suivi des flux de bois, détection des exploitations illégales sur les sites les plus sensibles (étude des options de télédétection

21
), 

contrôles de  terrain  (soit  sur quelques postes  fixes aux principaux points de passage,  soit par contrôles aléatoires,  les modalités  seront 
arrêtés en phase de démarrage en tenant compte des expériences passées, notamment du PCPCB), enquêtes de terrain. 

b. Validation du plan de lutte contre l'exploitation illégale. 
 

Activité 1.6. Contribution au zonage forestier dans les zones des projets intégrés 

Cartographie des forêts au sein des paysages intégrés (sur base des données existantes et en lien avec programme 3.1), caractérisation des 
forêts selon  les conditions d'exploitabilité et d'évacuation des productions  (évaluation des coûts de  revient sur  les ports ou  les marchés 
intérieurs),  la  ressource  et  les  valeurs  de  conservation  (sur  base  des  éléments  de  procédure  nationale  HVC  établis  sur  financement 
KfW/PPECF). 

BUDGET Total proposé (M. USD)  2,5  1,5  1 

   

                                                            
20
 On s'appuiera pour cela sur la grille de légalité établi dans le cadre de la négociation d'un APV FLEGT (dernière version 2013 ou nouvelle version), le standard de conformité établi pour les 

concessions du Maï‐Ndombé avec l'appui de EFI, le standard de réponse des entreprises au RBUE établi sur financement KfW/PPECF 
21
 Cette alternative sera étudiée lors de faisabilité afin de voir si budgétairement elle est possible. Parmi les initiatives en cours seront étudiées les avancées obtenues sur le projet ReCaREDD 

mis en œuvre par JRC. 
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Activités  Principales  Budget indicatif  Période 1  Période 2 

Activité 2.1.  Elaborer  et mettre  en œuvre  une  stratégie  de  sauvetage du  secteur  industriel, pour préserver  les  efforts  engagés  en 
matière de gestion forestière durable: appui à l'industrialisation et à l'accès au marché local. 

Activités dite habilitantes : Audit de la situation économique financière de chaque entreprise et concession. Identification de possibilités 
d'appui et d'opportunités de développement  industriel et de diversification des productions, en particulier pour un meilleur accès au 
marché local. Etude coût‐bénéfice de l’exploitation industrielle et appui‐conseil sur les options de développement ou conversion/retour 
au domaine de l’état. 

Activité dite sectorielle : Appui à l'identification et au montage de dossiers de financement  

 

Activité 2.2. Suivre l'application des obligations d'aménagement sur les concessions forestières (jalon 2018 c) 

Activités dite habilitantes : Tableau de bord du respect du processus d'aménagement sur chaque concession, évaluation des causes de 
retard,  suivi  de  la  restitution  des  concessions  pour  lesquelles  les  plans  d'aménagement  ne  sont  pas  soumis  dans  les  conditions  et 
échéances prescrites par la loi et les réglementations en vigueur. 

Activité  dite  sectorielle :  Conseils  aux  concessionnaires  et  appui  au  suivi  du  programme  d'aménagement,  information  des 
concessionnaires  et  du  gouvernement  sur  les  retards  (en  lien  avec  les  rapports  de  l'audit  indépendant),  appui  à  la  renégociation 
éventuelle des échéanciers 

 

Activité 2.3. Soutien à l’établissement et à une mise en œuvre conforme aux dispositions réglementaires des clauses sociales en vue 
notamment de renforcer une gestion concertée des différents espaces des concessions dans le cadre des plans d’aménagement 

Activités dite habilitantes : niveau national : appui à l’évolution du contenu des cahiers des charges pour une meilleure prise en compte 
des questions sociales et environnementales et une meilleure contribution au développement  ;  formation de  facilitateurs  locaux et de 
chargés de développement rural; information des Organisations de la Société Civile 

Conception et diffusion de supports adaptés disponibles pour tous  

Activité dite sectorielle : appui/accompagnement de facilitateurs privés en charge de la négociation des accords de clauses sociales dans 
le cadre des plans d’aménagement et  la consultation publique sur  les plans d’aménagement (prise en compte des différents espaces) ; 
Appui par  les  facilitateurs à  l’établissement de budget de Fonds de Développement Local  (FDL) prenant en compte  l’amélioration des 
pratiques  agricoles ;  suivi  de  la  mise  en  œuvre  des  accords  notamment  des  projets  d’amélioration  de  la  production  agricole  par 
l’administration forestière locale ; Contribution à la résolution de conflits notamment foncier ; Etablissement de tableaux de bord portant 
sur la bonne gouvernance au sein des concessions ; appui à la mise en conformité ou à l’accession à la certification 

 

Activité 2.4. Appui à la mise en place concertée des ZDR et à leur mise en valeur par des pratiques agricoles durables 

Activités dite habilitante au niveau national : définition  (avec AGEDUFOR) d’une méthodologie de délimitation physique concertée des 
ZDR ;  capitalisation  des  bonnes  pratiques  de  gestion  durable  des  espaces  agricoles  (maintien  de  la  fertilité  puis  amélioration  des 
performances  agricoles),  étude  des  solutions  d'agroforesterie,  conception  de  supports  de  « vulgarisation »,  étude  des  solutions  de 
valorisation des bois des défriches agricoles. 
 

Activité  dite  sectorielle :  contribution  technique  à  la  délimitation  physique  concertée  de  la  ZDR  sur  le  1
er
  bloc  quinquennal  du  plan 

d’aménagement ; appui à  la mise en œuvre de projets de gestion de  la  fertilité  ; développement et  test d'un mécanisme de  suivi de 
l'utilisation des terres et de sécurisation foncière sur les ZDR 
 

Activité 2.5. Appui à la valorisation des concessions rendues au domaine privé de l’Etat par les concessionnaires 

Activités dite habilitante : définition d’une méthode d’évaluation rapide des potentialités forestières des concessions rendues en vue de 
définir leur méthode d’exploitation pour éviter une dégradation des espaces ;  

Activité dite sectorielle : mise en œuvre d’évaluation des potentialités forestières des concessions rendues ; mise en œuvre d’actions de 
gestion par  les ETD et/ou  les  communautés en  collaboration avec des artisans  forestiers  (voir objectif 2) pour valoriser  les différents 
ressources (terre, forêt) de manière durable 
 

Budget global de 
la sous 
composante  
0,5 MUSD 
FONAREDD 

1 M USD 
AGEDUFOR 

1 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)

0,5 MUSD

(Répartition à

préciser lors de la

faisabilité)
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Activités  Principales  Budget indicatif  Période 1  Période 2 

Activité 2.6. Appui à l'atteinte des conditions légales de la levée du moratoire (Jalon 2018 f) 

Activités dite habilitante : définition d'une procédure d'identification des zones prioritaires de développement du secteur forestier et de 
planification des futures allocations à l'horizon de 3 ans ; précision des règles et procédures pour les nouvelles allocations (pour rappel, 
activité déjà prévue sur AGEDUFOR) 

Activité dite sectorielle : identification sur les principales provinces forestières des zones prioritaires de développement, planification des 
futures allocations à l'horizon de 3 ans  

 

Activité 2.6. Accompagnement de l'adjudication sur au moins 2 concessions (Jalon 2018 g) 

Activités dite habilitante : formation des agents de l'administration tout au long de la procédure d'adjudication 

Activité  dite  sectorielle :  identification  des  forêts  à  concéder  à  l'intérieur  des  zones  prioritaires,  enquêtes  publiques  pour  valider  le 
consentement  des  populations,  réalisation  des  études  techniques  (études  ressource,  cartographie,...),  préparation  des  dossiers 
d'adjudications,  suivi  de  la  procédure  d'instruction  des  offres,  accompagnement  de  la  contractualisation  (plan  de  gestion  sur  4  ans, 
clauses, sociales, contrat). 

 

Activité  2.7  Tester  sur  des  sites  pilote  des  solutions  de  diversification  des  prélèvements  de  bois  à  l'intérieur  des  concessions 
industrielles via des partenariats entre industriels et artisanaux  

Activités dite habilitante : définition de modalités de partenariats commerciaux et  techniques entre  industriel et artisans  (par exemple 
vente de bois sur pied, bord de route ou sur site de transformation artisanal) 

Activité  dite  sectorielle : mise  de  place  sur  quelques  concessions  pilote  de  partenariats  visant  à  faciliter  l'accès  des  bois  issus  des 
concessions forestières au marché local. 

 

Activité 2.8 : En partenariat avec le projet AGEDUFOR, mettre en place les activités de transfert de savoir faire du programme vers les 
sociétés  forestière  et  vers  les  institutions  de  formation  forestières  de  RDC,  pour  assurer  du  renforcement  de  capacité  et  de  la 
poursuite des acquis après la fin du programme 

BUDGET Total proposé (M. USD)  1,5  1  0,5 
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Résultat  immédiat 2  Indicateurs 
Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

Objectif 2 : Appuyer l’exploitation industrielle légale dans les 3 

anciennes provinces forestières (Bandundu, Équateur et 

Orientale) à se mettre en conformité avec la législation 

forestière congolaise et à mettre en œuvre des pratiques 

d’exploitation durable de la ressource en vue de limiter 

l’émission des gaz à effet de serre.  

Objectifs iv) et vii) des TDR du programme 3.2 

Jalons de la LOI: 2018 c, 2018 f, 2018 g 

 

Résultat : Les forêts des concessions forestières actuelles et, le 

cas échéant, nouvellement attribuées, ainsi que les zones de 

développement rural sont gérées durablement en accord avec 

les dispositions légales, dans l’optique (entre autres) d’une 

réduction des émissions de GES 

Ce résultat rejoint l'un des résultats du projet AGEDUFOR, le 

programme apportera les compléments d'intervention détaillés 

dans les activités ci‐dessous. Une contribution du projet 

AGEDUFOR sur son budget actuel est comptabilisée en 

cofinancement. 

Le projet AGEDUFOR intègre une contractualisation des 

itinéraires d'accompagnement des concessionnaires forestiers, 

comportant des engagements mutuels. 

Nombre de Plans d’Aménagement 

validés et mis en œuvre 

conformément à la réglementation. 

 

Situation de référence 

3 premiers plans d’aménagement 

ont été validés en janvier 2016, 

soit 7 % de la superficie concédée 

Cible fin phase 1: 100% des plans 

d’aménagement soumis pour les 

concessions valides
22
 dont les 

contrats ont été signés en 2011. 

Cible fin phase 2: 100% des plans 

d’aménagement validés pour tous 

les contrats valides actuellement 

signés.  

Certificat de validation des 

plans d’aménagement et 

rapports de la commission 

de validation 

Rapports de suivi de la mise 

en œuvre des PAF 

Stabilité politique et sociale dans 

les zones concernées 

Volonté des acteurs 

institutionnels à mettre en œuvre 

les orientations de politique en 

lien avec l’aménagement et les 

allocations. 

Compétitivité sur les marchés des 

produits à base de bois tropicaux 

Superficie d’Assiettes Annuelles de 
Coupe exploitées en accord avec le 
plan d’aménagement validé et selon 
la réglementation en vigueur et sur 
lesquelles des pratiques EFIR sont 
mises en œuvre 

Cible fin phase 1: 45.000 ha d'AAC 
cumulées (cible AGEDUFOR) 

Cible fin phase 2 : 100.000 ha d’AAC 

Plans Annuels d’Opération, 

rapport d’évaluation des 

PAO. 

Rapports Annuels 

d’Opérations Forestières. 

Rapports de suivi et de 

contrôle de l’administration

Proportion des ristournes générées 
par l’exploitation forestière mises à 
disposition des communautés dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
clauses sociales  

Taux d’exécution des accords de 
clauses sociales (par rapport aux 
recettes prévisionnelles et par 
rapport aux recettes réelles) et 
montants mobilisés sur les Fonds de 
Développement Locaux (FDL) 

Situation de référence : 71% en juin 
2015 (mission de facilitation des 
clauses sociales) 

Cible fin phase 1: 80% 

Cible fin phase 2: 90% 

Situation de référence Juin 2015: 

a) 22 CCF en exploitation /57 CCF ; 
b) FDL constitué dans les CCF en 
exploitation : 2,8 millions $ ; c) taux 
de constitution FDL prévisionnel : 
20% 

Cible fin phase 1 : a) 35 CCF/57 ; b) 5 
millions $ ; c) : 35% 

Rapports de suivi de la mise 

en œuvre des clauses 

sociales 

                                                            
22
 Les concessions pour lesquelles le processus d’aménagement n’a pas été mené à terme en accord avec les obligations contractuelles devront être restituées à l’Etat en accord avec le jalon 

2018 c de la LOI. Cette cible peut paraître ambitieuse au regard du faible pourcentage actuel de superficie aménagée (7%). Ce chiffre masque cependant des avancées réelles dans le 
processus d'aménagement, les inventaires d'aménagement (principal poste de coût de l'élaboration d'un plan d'aménagement) étant achevés à ce jour sur la moitiés des superficies 
concédées.  
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Résultat  immédiat 2  Indicateurs 
Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

Cible fin phase 2: a) 57 CCF/57 CCF ; 
b) : 10 millions $ ; c : 75 % 

Proportion des montants générés par 
la production réalisée par rapport au 
prévisionnels sur les fonds de 
développement, pour les concessions 
effectivement exploitées 

Situation de référence : 100% en 
juin 2015 (mission de facilitation des 
clauses sociales) 

Cible fin phase 2: 70% 

Cible fin phase 2: 80% 

Nombre de concessions dont la ZDR 

du premier Bloc d'Aménagement 

Quinquennal BAQ a été délimitée et 

a fait l’objet de mesures 

d’amélioration des pratiques 

agricoles en vue de « consommer » 

moins d’espace forestier 

Situation de référence : 0 

Cible fin phase 1 : 3 concessions 

Cible fin phase 2: 10 concessions 

PV de délimitation.

Rapports techniques 

Existence d’une programmation sur 

3 ans des allocations, établie sur à 

une large consultation 

Situation de référence :  

Pour la levée d u moratoire, une 

condition fixée par le décret 

présidentiel de 2005 reste à 

remplir : l’adoption, sur base d’un 

processus consultatif, d’une 

programmation géographique des 

futures allocations à l’horizon de 

trois ans. 

Cible fin phase 1 : programmation 

achevée et diffusée 

Document de 

programmation 

Nombre de nouvelles allocations 

abouties 

Cibles fin phase 1 et fin phase 2: à 

définir ultérieurement en fonction 

de la planification des futures 

allocations à l'horizon de 3 ans , 

cibles très dépendantes des 

orientations de la politique 

forestière 

Documents d’adjudication

Contrats de concession 

publiés 
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Résultat  immédiat 3  Indicateurs 
Situations  de  référence 

  et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques

Objectif 3 : Appuyer le développement 

d’un secteur d’artisans du secteur 

forêt/bois capables de répondre dans 

un cadre légal et avec des pratiques 

durables et performantes à la demande 

du marché national en bois d’œuvre et 

de produits issus de la transformation  

Objectif v) des TDR du programme 3.2 

Jalons de la LOI: 2020 b 

 

Résultat : Un modèle de développement 

de la filière artisanale de production et 

de transformation de bois d’œuvre 

compatible avec les principes de 

durabilité économique, 

environnementale et sociale est mis au 

point et prêt à être généralisé 

 

Nombre d’exploitants informels/illégaux 

passés dans le système formel et respectant 

les éléments essentiels de légalité 

Nombre de structures (associations, syndicats, 

cooperatives,…) d’exploitants créées et 

opérationnelles’ 

Situation de référence : Part des informels parmi 

les artisanaux extrêmement importante (et bien 

entendu non connue) 

Cible fin phase 1: 10% des opérateurs artisanaux 
des sites pilote du programme devenus formels 

Cible fin phase 2: 50% des opérateurs artisanaux 
des sites pilote du programme devenus formels 

en fin de phase 2 

Permis artisanaux 

Déclarations trimestrielles de 

production 

Rapports des missions de suivi et 

de contrôle 

 

 

Rapports de formation dispensées 

et nombre de certificats d’aptitude 

à l’abattage contrôlé octroyés à des 

artisanaux 

 

 

 

Les exploitants artisanaux 

acceptent de s’engager 

dans la formalisation et 

bénéficie de soutiens des 

institutions pour cela (cf. 

partie 8). 

Volumes produits par des exploitants opérant 

légalement  

Situation de référence : Cf. ci‐dessus  

Cible fin phase 1: 2 000 m
3
/an

23
 

Cible fin phase 2: 10 000 m
3
/an

24
 

Exploitants dont les pratiques ont changé 

grâce entre autres aux formations EFIR 

Nombre d’exploitants artisanaux agréés (accès 

à la profession à mettre en place) suite à une 

formation réussie en abattage EFIR (accès 

conditionné aux Unités Forestières Artisanales 

Aménagées) 

Situation de référence: Aucun exploitant 

artisanal formé à la gestion durable des forêts et 

à de meilleures pratiques d'exploitation 

Cible fin phase 1: 10 % des opérateurs artisanaux 

des sites pilote du programme formés à de 

meilleures pratiques d'exploitation 

Cible fin phase 2: 50 % des opérateurs artisanaux 

des sites pilote du programme formés à de 

meilleures pratiques d'exploitation 

Rendement matière des produits de 

l’exploitation artisanale : volumes débités 

selon le type d’équipement utilisé par les 

artisanaux pour le sciage des grumes 

(tronçonneuse ou scie mobile) 

Situation de référence : rendement faible pour le 

sciage de long en forêt. Situation à établir en débit 

de programme auprès des opérateurs appuyés 

Cible fin phase 1: rendement matière connu 

Cible fin phase 2: augmentation de 10% du 

rendement matière 

  Montants de la contribution des exploitants 

artisanaux au financement de réalisations 

sociales prévus dans les accords passés avec 

les communautés locales 

Situation de référence : contribution non 

formalisée et non connue. 

Cible fin phase 1: 5 000 $/an 

Cible fin phase 2: 25 000 $/an 

Déclarations trimestrielles de 

production & Rapports des comités 

locaux de suivi 

   

                                                            
23
 4 m3/ha x 50 ha x 10 permis 

24
 4 m3/ha x 50 ha x 50 permis 
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Activités  Principales  Budget indicatif : Période 1  Période 2 

Activité 3.1. Amélioration de la connaissance de la filière bois artisanale et de son économie (en lien avec activité 1.11) 

Activités  dite  habilitante :  Elaboration,  en  complément  des  brochures  déjà  réalisées,  d’une  fiche  destinées  aux  exploitants  informels 
détaillant  les formalités pour passer dans un cadre formel (accès à  la profession contre formation) et élaboration d’un set de formations 
(abattage et façonnage des grumes, sciage, entretien du matériel et sécurité) à leur intention (langue locale) et organisation des formations 
pratiques étude économique de la filière, construction d'un modèle économique permettant d'identifier les leviers susceptibles de rendre 
attractive la formalisation des opérateurs artisanaux. 

Activité  dite  sectorielle : compléments  d'études  sectorielle  (offre‐demande)  de  la  filière  bois  local  (notamment  dans  les  régions  peu 
touchées par  les travaux déjà réalisés),  identification et caractérisation des acteurs de la filière (Recensement des exploitants), diagnostic 
de  performance  des  artisanaux,  étude  économique  de  la  filière,  identification  des  blocages  au  développement  et  à  la  formalisation, 
identification des  leviers notamment  fiscaux  à  actionner  pour  inciter  les opérateurs  à devenir  formels, besoins prioritaires d'appui des 
opérateurs artisanaux. 

 

Activité 3.2. Amélioration de la planification et du suivi de l'exploitation artisanale 

Activités  dite  habilitante : mise  en  place  du  système  de  planification  des  permis  artisanaux  prévus  par  les  arrêtés  sur  l'exploitation, 
développement  d’un  système  de  suivi  des  exploitants  artisanaux  agréés  (répertoire)de  l’attribution  des  permis  de  coupe  et  de  leurs 
localisations ainsi que de l’exploitation menée ;  

Activité dite sectorielle : contribution à la planification des permis de coupe artisanaux dans 2 Provinces pilote 

 

Activité 3.3. Appui à l’amélioration des performances d’artisans légaux d’exploitation de bois d’œuvre et au développement de PME de 
la filière capables d'opérer sur les forêts communautaires et/ou des ETD (cf. résultat 4)  

Activités dite habilitante : conception d’une démarche d’appui associant appui  technique,  financier, administratif et  renforcement de  la 
conformité légale, sur base d’un accord comportant des engagements vers la conformité en échanges d’appuis et de mesures incitatives;  

Activité  dite  sectorielle :  Identification  sur  quelques  sites  pilote  d'opérateurs  artisanaux  enclins  à  s'engager  vers  la  formalisation  et  la 
légalité de leur activité, structuration de leurs activités en syndicat, coopératives, contractualisation des appuis (intégrant des engagements 
mutuels, dont celui vers la légalité pour l'opérateur), appui à la formalisation (obtention des agréments et permis, respect des limites des 
permis, etc..),  formation  sur  le  cadre  légal et  réglementaire,  appui  à  l’accès  au  financement de matériel performant pour  améliorer  le 
rendement matière de  l’exploitation et de  la  transformation ; amélioration des  techniques d’abattage artisanale et des performances de 
transformation  en  bois  d’œuvre  (planche,  madrier,  etc.),  appui  en  gestion/management,  appui  à  la  commercialisation,  appui  à  la 
mutualisation  de  certaines  activités,  appui  à  l'organisation  de  la  filière  (représentants  syndicaux,  coopératives,  relations  entre 
intervenants). 

 

Activité 3.4. Appui (auprès des opérateurs  identifiés en 2.3) à  l’établissement et à  la mise en œuvre d'accords définissant  les relations 
entre exploitants artisanaux et populations locales 

Activités  dite  habilitante :  précision  du  contenu  et  des  modalités  de  négociation  des  conventions  d'exploitation  prévues  par  la 
réglementation  sur  la  base  du  modèle  existant  ;  développement  d'outils  pédagogiques  d'aide  à  la  négociation,  développement  des 
capacités de négociation  

Activité dite  sectorielle :  appui  à  la négociation  et  au  suivi de  conventions d'exploitation  auprès d'exploitants  artisanaux  sur des  zones 
pilotes 
 

Activité 3.5. Appui à l’amélioration des performances de transformateur de bois d’œuvre (menuisier, etc.)  

Activités  dite  habilitante :  conception  d’une  démarche  d’appui  associant  appui  technique,  financier  et  renforcement  de  la  conformité 
légale;  

Activité dite sectorielle : appui à  l’accès au  financement de matériel performant ; amélioration des performances de valorisation du bois 
d’œuvre en rendement et en qualité (planche, madrier, etc.) pour la confection de produits (mobilier, etc.) ; appui à l’accès aux marchés de 

Budget global de 
la sous 
composante  

5 MUSD CAFI 

2 MUSD AFD 

1 MUSD FFEM 

4 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)

4MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)
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Activités  Principales  Budget indicatif : Période 1  Période 2 

collectivités, etc.

(Activité non prévue dans les TdR) 

 

Activité 3.6. Appui à la commercialisation des productions, promotion des demandes privées et publiques en bois légaux 

Activités dite habilitante : conception d'outils de promotion des différents produits (dimensions et essences);  

Activité dite  sectorielle : appui  aux opérateurs artisanaux pilote,  information des  intermédiaires de  la  filière  (menuisiers,  commerçants, 
soutien à la mise en œuvre de stratégie d'achats publics responsables, marketing des produits bois légaux. 
(Activité non prévue dans les TdR) 

 

Activité 3.7 : En partenariat avec  le projet AGEDUFOR, mettre en place les activités de transfert de savoir faire du programme vers  les 
exploitants forestiers artisanaux des sites pilotes et vers les institutions de formation forestières de RDC, pour assurer le renforcement 
de capacité et la poursuite des acquis après la fin du programme 

BUDGET Total proposé (M. USD)  8  4  4 

 
   



 

AFD 
Note d’Idée de programme au Fonds National REDD+  

Programme de Gestion durable des forêts
23 

 

 

Résultats  immédiats 4  Indicateurs 
Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

Objectif 4 : Soutenir une production 

(exploitation durable) de bois d’œuvre 

issue de l’exploitation communautaire 

et/ou des ETD 

Objectif vi) des TDR du programme 3.2 

Jalons de la LOI: 2018 b  

 

Résultat : Différentes approches 

participatives d’aménagement et de 

gestion durable des forêts des 

communautés et/ou des ETD permettant 

le financement du développement local 

sont testées et prêtes à être généralisées, 

dans l’optique (entre autres) d’une 

réduction des émissions de GES 

 

Nombre de communautés et ETD ayant 
adhéré à la démarche du programme  

(l’objectif est qualitatif c’est à dire 
développer un modèle opérationnel et 
pas quantitatif (couvrir de grande 
superficies). Ce modèle comprendra 
des test de sécurisation foncière qui est 
souvent centrale en termes d’évolution 
des comportements 

 

Nombre de communautés ou d’ETD 
approchées par le programme et 
envisageant la mise en place d’un 
aménagement durable de leurs forêts 

Situation de référence : 0 

Actuellement aucune ETD, du fait de leur création 

récente et leur manque d’expertise, n’est en mesure de 

mettre en gestion durable une part de ses surfaces 

forestières.  

L’exploitation communautaire testée actuellement dans 

quelques sites ne répond pas aux exigences d’une 

gestion durable des ressources notamment en raison 

d’un manque d’outils et d’expertise pour cadrer les 

pratiques mises en œuvre. 

Le cadre légal et les référentiels techniques de la 

production de bois d’œuvre issus de l’exploitation 

communautaire et/ou des ETD sont insuffisants pour 

garantir une gestion durable de la ressource. Les 

modalités de gestion des ressources financières issues 

de l’exploitation ne font pas l’objet d’un cadrage 

réglementaire garantissant leur utilisation pour des 

projets collectifs  

Cible fin phase 1: 6 (cf. TDR) 
Cible fin phase 1: 8 

Délibérations (cas des ETD) ou 

« accords » établis pour fixer la 

localisation, les surfaces ainsi 

que les volumes par essences 

concernées ainsi que les 

modalités de gestion des 

recettes financières et 

validation par les autorités de 

tutelle administrative et 

technique de ces documents 

Déclaration des surfaces 

exploitées et des volumes de 

bois exploités aux autorités de 

tutelle administratives et 

techniques 

Des orientations politiques 
sont fixées pour encadrer 
juridiquement et 
techniquement la 
production de bois 
d’œuvre issus de 
l’exploitation 
communautaire et/ou des 
ETD 

Les ETD et/ou les 
communautaires sont 
capables, grâce à des 
actions de renforcement 
des capacités, de mettre 
en œuvre et veiller aux 
conditions d’une 
exploitation durable 

Des artisans acceptent et 
respectent les modalités 
contractuelles fixées par 
les communautés et/ou les 
ETD 

La paix civile règne dans 
les zones des projets 
pilotes 
 

Avancement dans l'aménagement des 
forêts ETD et/ou forêts 
communautaires engagées 

 

Situation de référence : 0 

Cible fin phase 1 : Les forêts de 3 des communautés 

te/ou ETD pilote fait l’objet d’un document 

d'aménagement 

Cible fin phase 2 : Les forêts de 6 des communautés 

te/ou ETD pilote fait l’objet d’un document 

d'aménagement et les forêts de 3 des communautés 

te/ou ETD pilote fait l’objet d'une gestion durable (plan 

d'aménagement mis en œuvre) 

Volume exploité dans les forêts des 
ETD et/ou des communautés 
engagées 

 

Situation de référence : 0
Cible fin phase 1 : 0 
Cible fin phase 2 : au moins 60% des volumes des permis 
délivrés sur des permis octroyés dans les forêts des ETD 
et/ou des communautés engagées sont exploités  
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Activités  Principales  Budget indicatif  Période 1  Période 2 

Activité 4.1. Identification de forêts de communautés (et/ou ETD) désireuses de mener une gestion rigoureuse et durable de  leurs 
ressources forestières dans deux provinces pilote 

Activités dite habilitante : conception d’une démarche d’identification de communautés ou ETD volontaristes 

Activité dite sectorielle : contact de communautés et/ou d’ETD pour aller vers la mise en place de sites pilotes, cartographie des limites 
des  territoires des  communautés et  appui  à  l'octroi de  la  concession  communautaire,  cartographie participative de  l'utilisation des 
territoires (zonage d’affectation des terres) et test de sécurisation foncière dans ces zones 

 

Activité 4.2. Tester sur des sites pilotes la mise en œuvre d’une exploitation rationnelle des ressources forestières communautaires 
(et/ou des ETD) visant l’amélioration des performances d’artisans légaux d’exploitation de bois d’œuvre (voir résultat 3) 

Activités dite habilitante : élaboration d’un cadre réglementaire et légal encadrant la création, la gestion et l'exploitation des UFAA  

Activité dite sectorielle : renforcement des capacités des communautés et/ou ETD concernées, notamment en gestion, mise en place 
de mécanismes de suivi de la gouvernance, appui au zonage du territoire et à la définition de la vocation des différents espaces, appui 
à  l’établissement de principes de gestion communautaire  (ou par  les ETD) de chacun des espaces ainsi qu’à  leur mise en œuvre et 
système  de  contrôle ;  appui  à  l’établissement d’unités  forestières  artisanales  aménagées  (UFAA),  appui  à  l'élaboration de plans de 
gestion et au développement des capacités locales de gestion des forêts communautaires (et/ou des ETD), appui à la mise en œuvre de 
l’exploitation des UFA et de son contrôle, études de opportunités et modalités de la réalisation de plantations de bois d’œuvre ou de 
bois de feux dans les ETD périphériques à des villes (Kisangani, etc. ) 
 

Activité 4.3. En partenariat avec  le projet AGEDUFOR, mettre en place  les activités de transfert de savoir faire du programme vers 
les communautés et les ETD des sites pilotes et vers les institutions de formation forestières de RDC, pour assurer du renforcement 
de capacité et de la poursuite des acquis après la fin du programme 

Budget global de la 
sous composante 

2,5 M USD 
FONAREDD 
1,5 M USD AFD 

1,5 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)

 2,5 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité)

BUDGET Total proposé (M. USD)  4  1,5  2,5 
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Résultats  immédiats 5  Indicateurs 
Situations  de  référence   

et  cibles  finales 
Moyens  de  vérification 

Hypothèses   

et  conditions  critiques 

Objectif 5 : Renforcer dans les secteurs et les 

territoires les capacités de l’administration 

forestière locale et de l'administration 

décentralisée pour l’encadrement des activités 

forestières  

Objectif iii) des TDR du programme 3.2 

Jalons de la LOI: 2020 b, 2018 c, 2018 e 

 

Résultat : L’administration forestière locale est 

en capacité d’assurer le suivi et le contrôle des 

opérateurs forestiers industriels et artisanaux 

et d’accompagner les processus de création et 

de gestion des différents types de forêts de 

production 

 

Proportion des territoires et secteurs des 

provinces concernées dans lesquels les agents de 

l’administration forestières ont été formés sur : 

 le zonage et les principes d’affectation des 
terres 

 la réalisation et le contrôle d’inventaires 
forestiers 

 les pratiques EFIR 
 les accords de clauses sociales notamment les 
modalités d’exercice des droits coutumier 

 la ZDR (délimitation, vocation, gestion) 

 le cadre réglementaire et les outils de suivi de 
l’exploitation forestière (concessions, 
ETD/forêt communautaire, artisan) 

 etc. 
 

Situation de référence 

Plusieurs intervenants mais plus 

particulièrement le projet ADEGUFOR 

a engagé une démarche de 

renforcement des capacités des 

agents de l’administration forestière 

notamment au niveau central et dans 

une moindre mesure au niveau 

provincial. Une équipe d’une dizaine 

d’agents de la DIAF maitrise la plupart 

des outils de vérification d’un 

processus d’élaboration et de mise en 

œuvre d’un plan d’aménagement 

forestier ainsi que 3 points focaux par 

Coordination Provinciale de 

l'Environnement (CPE). Des supports 

(guides opérationnels) sont 

disponibles et peuvent contribuer à 

mettre en œuvre un processus de 

renforcement des capacités 

(formation, appui/accompagnement 

de proximité, etc.) des agents de 

l’administration forestière des 

secteurs et des territoires 

Cible fin phase 1 : 60% des agents des 

territoires pilote formés en 2018 sur 3 

thèmes de formation 

Cible fin phase 2 : 80% des agents des 

territoires pilote formés en 2018 sur 3 

thèmes de formation 

Base de données des 

bénéficiaires des formations 

établie et mise à jour sur la base 

des rapports de formation  

Comptes rendus de visites et les 

PV de contrôles menés indiquant 

le respect des pratiques 

d’exploitation durable dans les 

concessions, les forêts des ETD et 

les forêts communautaires.  

Rapports d’activités des agents 

dressant une synthèse des 

faiblesses constatées 

Rapports d’évaluation des 

formations vérifiant les acquis et 

le renforcement de capacité  

Les agents en poste dans 

les territoires et les 

secteurs ont les moyens 

logistiques pour mener 

leurs tâches 

Les interventions 

menées sont réalisées 

dans un souci 

d’amélioration des 

pratiques et de 

renforcement des 

acteurs (les sanctions 

sont prononcées qu’en 

cas d’anomalies graves 

et/ou répétées) 

Des dispositions et 

mécanismes existent 

pour assurer de vraies 

relations (transfert 

d’information, appui, 

etc.) entre les agents de 

terrain et leurs 

directions au niveau 

provincial, de même 

entre le niveau provincial 

et national 

Les éventuelles sanctions 

faites lors des contrôles 

sont appliquées 
Nombre de visites et/ou contrôles menés dans 

des concessions forestières, les forêts des 

ETD/forêt communautaire et auprès des 

opérateurs artisanaux 

Situation de référence : 0  

Cible fin phase 1 : 10 
visites/contrôles par agent par an 
Cible fin phase 2 : 20 
visites/contrôles par agent par an 
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Activités Principales Budget indicatif Période 1 Période 2

Activité 5.1. Renforcement des compétences de l’administration forestière locale et des communautés et/ou ETD
Activités dite habilitante : contribution à la (re)définition (en lien avec AGEDUFOR) des taches et activités des agents de l’administration 
locale  forestière et des  communautés et/ou ETD en  lien avec  la mise en œuvre des aménagements  forestier,  les  activités  artisanales 
d’exploitation forestière,  les activités de gestion forestière des communautés (ou ETD), complément du référentiel de métier établi par 
AGEDUFOR,  établissement  d'un  plan  de  formation ;  conception  d’outils  et  de  supports  didactiques,  promotion  auprès  des  agents  de 
l’administration  sur  les  sites  d’intervention  du  programme  de mécanismes  d’incitation  aux  pratiques  vertueuses:  renforcement  des 
contrôles internes et mise en place d’un système de sanctions des mauvaises pratiques et de reconnaissance des bonnes pratiques ; etc. 
Activité dite sectorielle, sur  les Territoires des Provinces d'intervention : évaluation des agents organisation, activités de  renforcement 
des compétences et capacités  (formation, appui/encadrement) du personnel de  l’administration  forestière  locale et des communautés 
et/ou ETD sur les aspects d’exploitation artisanale, de mise en œuvre d’UFA et de vérification des bonnes pratiques forestières et sociales 
dans les concessions industrielles 
 
Activité 5.2. En partenariat avec le projet AGEDUFOR, mettre en place les activités de transfert de savoir faire du programme vers les 
agents  des  administration  concernées  et  vers  les  institutions  de  formation  forestières  de  RDC,  pour  assurer  du  renforcement  de 
capacité et de la poursuite des acquis après la fin du programme 

Budget global 

de la sous 

composante  

1,5 M USD 

FONAREDD 

0,5 M USD AFD 

1 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité) 

1 MUSD

(Répartition à 

préciser lors de la 

faisabilité) 

BUDGET Total proposé (M. USD)  2  1  1 
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Récapitulatif du budget par objectif 

Objectifs  Budget indicatif  (M. USD) Période 1 (M. USD)  Période 2 (M. USD) 

Objectif 1  2,5  1,5  1 

Objectif 2  1,5  1  0,5 

Objectif 3  8  4  4 

Objectif 4  4  1,5  2,5 

Objectif 5  2  1  1 

TOTAL  18  9  9 

 

6. Méthodologie 

Afin  d’être  en  accord  avec  les  principes  du  Plan  d’Investissement  REDD+  qui  sont  par  ailleurs  en  complète 
cohérence avec  les pratiques usuelles de  l’AFD dans  les projets qu’elle appuie,  les méthodologies proposées 
par activité/résultat seront : 

‐ Intégrées :  le  contenu du programme est  lui‐même  intégré par  son approche  territoriale mais bien 
entendu,  comme  proposé  dans  le  Plan  d’Investissement  REDD+  il  devra  s’articuler  avec  les  cinq 
programmes intégrés REDD+ de la zone d’intervention et être en lien avec les programmes sectoriels 
soit  en  particulier :  « aménagement  du  territoire »,  « agriculture »  et  « foncier »25.  Pour  cela  les 
gestionnaires du programme élaboreront des méthodes de travail et des outils en partenariat avec ces 
programmes pour que les activités soient cohérentes et complémentaires. 

‐ Participatives : pour chacun des activités/résultats, une cartographie des parties prenantes26, de leurs 
droits et ressources sera effectuée afin d’organiser  leur participation en accord avec  les principes du 
Cadre de Directives Nationales sur le Consentement Libre, Préalable et Informé (CLIP) dans le cadre de 
la REDD+ en République Démocratique du Congo. 

‐ Coordonnées :  le  programme  devra  se  coordonner  avec  les  autres  programmes  « intégrés »  et 
« sectoriels ». ainsi qu’avec les autres initiatives présentes dans les zones d’intervention (FIP, ERPD,…). 
L’AFD  participera  activement  aux modalités  de  coordination  qui  seront mises  en  place  à  l’échelle 
nationale et au niveau des zones de programme. De plus, l’AFD se propose de coordonner des Comités 
Techniques avec les 5 Programmes intégrés, des Comité ad hoc avec les autres Programmes Sectoriels. 
Ce point est capital pour atteindre les résultats et jalons prévus dans les délais. 

‐ Axés  sur  les  résultats :  le  cadre  de  résultat  propose  des  objectifs  clairs.  En  particulier  l’appui  aux 
opérateurs privés s’inscrira dans le cadre d’une mesure de la performance et des progrès de mise en 
conformité des opérateurs avec le cadre législatif, notamment sur les aspects les plus directement liés 
à  la REDD+. L’appui aux opérateurs sera conditionné à  leurs progrès, afin d’inciter  leur participation 
active et pérenne au programme. 

‐ Capitalisant sur  les  leçons des  initiatives antérieures  :  les bailleurs de  fonds appuient  la RDC dans  le 
secteur forestier depuis de nombreuses années. Beaucoup de leçons peuvent être tirées des succès et 
échecs des projets et programmes menés dans le cadre de l’appui aux politiques publiques et à la mise 
en œuvre de la législation. En particulier, l’expérience du projet AGEDUFOR sera capitalisée, ainsi que 
celle des autres bailleurs de fonds (GIZ, Banque mondiale,…) et de  la société civile qui travaillent sur 
les  questions  d’appui  à  l’exploitation  artisanale.  En  ce  qui  concerne  les  activités  prévues  dans  le 
programme qui n’ont pas encore été mises en œuvre dans  le pays,  l’approche pilote permettra de 
tester puis de répliquer les initiatives réussies.  
 

                                                            
25 Le lien avec les PS sur la démographie sera malgré tout suivi car le doublement de la population tous les 25 ans dans les 
zones d’intervention n’est pas sans conséquence que les résultats obtenus. 
26 Les principaux bénéficiaires identifiés à ce stade sont l’Etat, les communautés, les ETD, les artisanaux, les industriels et la 
société civile. 
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7. Arrangement de gestion et de coordination  

Le Maitre d’ouvrage du Programme  sera  le Ministère de  l’Environnement, Conservation de  la Nature et du 
Développement  Durable  (MECNDD).  Le  MECNDD  recevra  l’appui  d’une  assistance  technique  constituée 
d’experts nationaux et internationaux. Cette assistance technique, située au sein du Ministère, aura également 
des  antennes dans  les  différentes provinces  concernées par  le  Programme. Un Directeur National  (Chef  de 
Projet) placé auprès du Secrétaire Général du MECNDD assurera  la coordination des activités.  Il sera appuyé 
par un assistant  technique principal  (ATP). Le dispositif  comprendra d’autres assistants  techniques  (AT)  long 
terme spécialisés qui rassembleront des compétences dans les domaines traités par le projet : exploitation et 
gestion  forestière,  industrie du bois, politique  forestière, aspects sociaux,  formation, gestion communautaire 
ou  décentralisée  des  ressources,  environnement  et  agriculture.  Ils  pourront  bénéficier  sur  certains  de  ces 
domaines, et d'autres pertinents pour le programme, de l'appui de missions court terme avec une définition ad 
hoc au  fur et à mesure de  l’avancée du projet. L’assistance technique sera recrutée suite à un appel d’offres 
international. Un comité de pilotage (COPIL) sera constitué ; il sera chargé de superviser et d’orienter le projet. 
Le  Directeur  National  et  l’ATP  assureront  la  coordination  avec  les  autres  programmes  financés  par  le 
FONAREDD. 
 
Compte tenu du risque fiduciaire considéré comme très élevé, l’approche projet est privilégiée pour l’exécution 
des  financements octroyés. Le Programme s’exécutera sous mode projet avec un appui à maitrise d’ouvrage 
conséquent sur  le modèle d’AGEDUFOR dont  les conditions d’exécution ont été  jugées satisfaisantes par  les 
auditeurs de la Phase 1. Un manuel de procédures administratives et financières du Programme sera rédigé et 
validé en COPIL.  La  caisse d’avance destinée à  financer  les dépenses hors marchés  sera mouvementée  tout 
comme le compte projet par une double signature du Maitre d’ouvrage et de l’ATP. Le paiement des marchés 
aux bénéficiaires  sera directement  effectué par  l’AFD.  L’AFD  appliquera un  taux de  7% pour  la  gestion des 
fonds du FONAREDD. 
 

8. Faisabilité, gestion des risques et pérennité des résultats 

Le montage du projet est prévu en parallèle et sur le modèle du projet AGEDUFOR qui est déjà déployé depuis 
5 ans dans quatre des cinq provinces du programme et qui de ce fait y possède déjà toutes les connexions et le 
réseau permettant un démarrage très rapide du projet.  Il est même envisagé de financer sur AGEDUFOR des 
activités préliminaires au projet pour en accélérer le démarrage ce qui sera très utile vu les délais très courts de 
mise en œuvre. Le §7 ci‐dessus détaille  les arrangements prévus par  l’AFD pour mener à bien  le projet. Par 
ailleurs, nous développerons des activités complémentaires avec des projets qui travaillent déjà sur ces sujets 
(WHCR, CIFOR, EFI, FAO, GIZ) comme indiqué précédemment. 
 
La pérennité  des  résultats  se base  sur  le même  concept qu’AGEDUFOR  qui  est  implanté  au  sein même  du 
MECNDD et qui assure un transfert de capacité, via ses formations‐actions et son appui permanent à la DIAF, à 
la DGF et à  la DCVI ainsi qu’aux CPE des provinces et qui a prévu une stratégie de sortie avec  les  institutions 
nationales de formation. Les formations dispensées par le projet AGEDUFOR pourront d’ailleurs s’étendre aux 
bénéficiaires du présent programme, comme les formations EFIR aux artisanaux par exemple. 
En termes de risques, on doit citer : 

‐ l’interdépendance des différents programmes des agences et  la multiplicité des procédures et mode 
opératoires qui en découleront, 

‐ la  date  de  démarrage  et  l’échéancier  sont  très  courts malgré  des  risques  externes  très  forts,  en 
particulier concernant l’aménagement des concessions avant 2019 

‐ le programme en 2 phases, mettant une  relative  incertitude  sur  la phase 2 ce qui ne  sera pas  sans 
poser de problème pour certains engagements long terme et sur les activités de la seconde année de 
phase 1 

‐ l’engagement de l’Etat sur l’élaboration d’une politique qui devrait être l’ossature du programme dans 
le contexte pré‐électoral 

‐ la gouvernance très problématique du secteur et la défaillance de l’administration de contrôle, 
‐ le secteur des artisanaux divers et aux  intérêts variés,  très difficile à appréhender et qui opère  très 

majoritairement dans l’informel (cf. fin de cette partie 8), 
‐ la mise en place des ETD qui ne sont pas encore effectives alors que plusieurs jalons les concernent, 
‐ l’inexpérience des Provinces nouvellement créées et l’inexistence de leurs services à ce jour, 
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‐ l’insécurité de certaines zones où il sera très difficile d’opérer, 
‐ la pérennité même du secteur formel actuellement en très grande difficulté économique du fait d’un 

contexte de marché  international très atone et d’un climat des affaires peu favorable (le risque‐pays 
qui pénalisent les exploitants sur le marché international), 

‐ la mise  en place de  l’APV  FLEGT27  reste  incertaine  et  sur un  calendrier  inconnu.  Si  le processus  se 
relance véritablement comme cela  semble être  le cas,  le programme pourra  s'appuyer dessus pour 
l'atteinte de  l'objectif 1  (cf. partie 3).  Inversement  le programme pourra  contribuer  à  l'avancée du 
processus FLEGT (cf. jalon 2018 e.) et soutiendra celui‐ci. 

‐ la levée du moratoire qui est très dépendante de facteurs extérieurs au pays et qui peut remettre en 
cause l’atteinte des cibles en termes d’adjudications abouties 

‐ le  contexte  électoral  du  4ème  trimestre  2016  fait  peser  un  fort  climat  d’incertitude  quant  aux 
conditions de mise en œuvre du tel programme au cours du 1er semestre 2017. 

‐ Le risque fiduciaire traité dans le § 7. 
 

Plusieurs de ces risques ne sont pas sous le contrôle du Programme et peuvent remettre en question l'atteinte 
des objectifs du programme. Des adaptations en temps réel des activités du programme se feront en fonction 
de ce qui sera possible28. 
 
Le programme visera à pallier à certaines causes sous‐jacentes responsables des risques mentionnés. Ainsi en 
agissant sur le renforcement des capacités et une plus grande transparente dans les actions de l'administration 
forestière,  il  contribuera  à  l'amélioration  de  la  gouvernance.  Le  programme  à  son  échelle  tentera  ainsi  de 
mettre en place des mesures et des pratiques incitant à améliorer la gouvernance afin que cette cause centrale 
du mauvais fonctionnement du secteur cesse, dans les zones d’intervention du programme. 
 
En lien avec cette question de la gouvernance, un défi majeur du programme sera de parvenir à convaincre les 
opérateurs artisanaux à s'insérer dans un cadre formel et se mettre en conformité avec le cadre légal. Il s'agira 
avant tout d'assurer un avantage économique aux opérateurs acceptant de "jouer  le  jeu", dans  le cadre d'un 
partenariat gagnant‐gagnant, en intervenant sur plusieurs leviers: 

‐ baisse de coûts de production grâce à une amélioration des performances (notamment rendements) 
et des productivités, 

‐ contribution à l'amélioration de la qualité des produits, 
‐ incitations fiscales, 
‐ aides au financement, 
‐ actions auprès des marchés, en particulier des marchés publics, voire des marchés à l'exportation pour 

les  exploitants  vertueux,  de manière  à  garantir  une meilleure  rémunération  des  produits  légaux, 
limitation des "tracasseries" (prélèvements illégaux des agents de l'administration). 

 
Il est évident qu'un défi aussi  important ne pourra pas être  relevé au niveau national ;  le programme visera 
avant  tout  à  amorcer  un  changement  au  niveau  des  zones  d’intervention,  il  définira  les modalités  de  sa 
pérennisation et de sa généralisation progressive. 

 
 

9. Gestion environnementale et sociale : risques et mesures d’atténuation  

Le Programme proposé induira des impacts négatifs et positifs qu’il s’agit de qualifier, quantifier et d’atténuer.  

La  gestion  environnementale  et  sociale  proposée  sera  en  cohérence  avec  l’Evaluation  Environnementale  et 
Sociale Stratégique du processus REDD+ (EESS REDD+, Janvier 2015), le Cadre de Gestion Environnementale et 

                                                            
27 L'Accord de Partenariat Volontaire est mentionné par  les TDR de  l'AMI. Dans  l'attente de sa signature et de sa mise en 
œuvre,  le Règlement Bois de  l'Union Européenne  (RBUE) continuera à s'appliquer,  les entreprises  industrielles de RDC ont 
élaboré avec  l'appui du programme PPECF de  la KfW un standard de réponse aux exigences du RBUE facilitant  la mise en 
œuvre de la due diligence imposée par ce règlement aux importateurs européens 
28 On peut même imaginer une actualisation du chronogramme d’intervention en lien avec le Gouvernement et la CAFI si 
nécessaire. 
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Sociale du processus REDD+ (CGES REDD+, août 2014) et les procédures de l’AFD en matière environnementale 
et sociale. 

Les activités prévues revêtant la forme d’un programme sur plusieurs provinces dont les cibles géographiques 
précises  ne  sont  pas  encore  définies  (les  zones  et modes  d’intervention  seront  divers  et  non  encore  tous 
entérinés),  l’évaluation environnementale et sociale à conduire avant  le démarrage du programme sera donc 
une  Evaluation  Environnementale  et  Sociale  Stratégique  (EESS)  spécifique  à  ce  Programme.  Elle  viendra 
compléter  l’EESS  REDD+. On  entend  par  EESS  «  des  approches  analytiques  et  participatives  de  la  prise  de 
décision stratégique qui visent à  intégrer  les considérations environnementales et sociales dans  les politiques 
et programmes et à évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social ».  

L’EESS, sera développée à partir du l’EESS REDD+ et la complètera pour les activités spécifiques au Programme. 
Elle  proposera  les  mesures  d’atténuation  ainsi  qu’un  plan  d’engagement  des  parties  prenantes  selon  les 
directives  CLIP.  Ces  études  permettront  d’adapter  le  Cadre  de  Gestion  Environnementale  et  Sociale  du 
processus  REDD+  au  contexte  du  Programme.  L’utilisation  de  la  grille  de  caractérisation  socio‐
environnementale proposée pour les projets pilotes permettra d’identifier la nature de l’étude d’impact socio‐
environnementale à effectuer (sommaire ou approfondie) par projet. 

Les impacts principaux identifiés sont les suivants : 

Pour  l’objectif  1 :  Il  s’agira  d’être  vigilant d’une part  sur  le processus de participation de  toutes  les parties 
prenantes et d’autre part de s’assurer que  la Politique  forestière proposée prenne en compte  les  incidences 
environnementales et sociales. 

Pour  l’objectif 2 : L’exploitation  industrielle exerce une pression sur  la forêt toutefois  la réduction de  l’impact 
environnemental  et  social  est  constitutive  au  processus  de  formulation  des  plans  d’aménagement.  Une 
attention particulière devra être portée à la mise en œuvre des clauses sociales. De la même manière, le plan 
de  sauvetage  du  secteur  forestier  industriel  devra  être  évalué  stratégiquement  eu  égard  aux  aspects 
environnementaux et sociaux. 

Pour l’objectif 3 : Ces activités concernent le secteur de la foresterie artisanale pour lequel les modèles sont à 
tester  via  des  pilotes.  Chacun  des  pilotes  fera  l’objet  d’étude  d’impact  environnemental  et  social  selon  les 
modalités du cadre de gestion environnementale et sociale. L’impact de l’exploitation artisanale pourrait être 
plus néfaste à la préservation de la biodiversité que l’exploitation industrielle car elle s’effectue sans règles. 

Pour  l’objectif 4 :  Idem : Chacun des pilotes fera  l’objet d’étude d’impact environnemental et social selon  les 
modalités du cadre de gestion environnementale et sociale. 

Au  vu  des  impacts  cités  ci‐dessus,  le  risque  environnemental  et  social  est  considéré  comme maitrisable  et 
réversible (catégorie B selon la caractérisation du CGED du mécanisme REDD+).  

 

10. Contrôle, évaluation et information  

Le contrôle de l’avancement et de la bonne marche du projet sera réalisé en continu par l’AFD et son assistance 
technique.  Les bilans  techniques  et  financiers  et  la programmation  technique  et  financière  seront  soumis  à 
validation des COPIL. Par ailleurs pour alimenter ces rapports,  le suivi se fera sur  la base du cadre  logique et 
d’un plan de M&E élaboré lors de la faisabilité du projet, affiné en phase de démarrage de projet et précisant 
les rôles de chacun. Ce suivi sera conforme aux exigences du système informatisé de suivi‐évaluation national 
tel que précisé dans les TdR de l’AMI. Un bilan comptable et financier du projet sera réalisé chaque année par 
un cabinet d’audit indépendant recruté par appel d’offres. 
 
En termes d’évaluation il n’est a priori pas prévu d’évaluation à mi‐parcours (hormis l’évaluation à mi‐parcours 
propre  à  CAFI).  En  revanche  une  évaluation  finale  indépendante  sera  diligentée  par  le  programme  afin  de 
valider  les  résultats  et  d’expliciter  les  succès  et  les  échecs  et  d’en  tirer  les  leçons.  Les  indicateurs  du  CAD 
(pertinence, cohérence, efficacité, efficience et durabilité, ainsi que  la  redevabilité) seront mesurés ainsi que 
les indicateurs requis par le M&E Framework de CAFI (CAFI EB Juin 2016). 
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En  termes d’information  il  sera prévu une  large  information des parties prenantes du projet. En  temps  réel 
dans  les  activités  avec  les bénéficiaires  et  les  autorités  locales,  au moins  sur une base  semestrielle  avec  le 
COPIL  et  les  autorités nationales. Au‐delà de  cette  information d’avancement de projet,  il  y  aura différents 
dispositifs d’information comprenant à minima :  

‐ Une information préalable des bénéficiaires potentiels des activités pour les informer de l’existence du 
programme et pour élaborer avec eux  le contenu détaillé des activités et obtenir  leur consentement 
(voir § suivant), 

‐ Une information lors des principales étapes des projets 
‐ Une  capitalisation  des  principales  activités  du  projet  détaillant  les  principales  leçons  apprises  et 

débattues  ensuite  dans  des  ateliers  d’échange  pour  permettre  une  diffusion  de  l’information  et  si 
possible la réplication des modèles ayant été les plus performants. 
 

11. Plan de consultation programmé et/ou effectué 

Pour  chaque  activité  comme  pour  l’ensemble  du  programme,  la  première  activité  sera  de  faire  une 
cartographie des parties prenantes afin de calibrer les consultations. 
 
Celles‐ci  pourront  inclure  les  autorités  du  niveau  central  jusqu’au  niveau  local  (administrations  centrale, 
déconcentrées et décentralisées, les professionnels du secteur forestier industriel et artisanal, formels comme 
informels,  les représentants des ETD et de  la société civile  (nationale et  internationale) et  les communautés. 
Pour  tout  ce  qui  sera  fait  avec  les  communautés,  les  lignes  directrices  du  consentement  libre,  informé  et 
préalable (CLIP) seront suivies29. Ces consultations pourront concerner les phases préalables des projets et des 
activités (faisabilité, définition, etc.) comme celles d’éventuelles réorientations. 
 
Parmi les consultations déjà identifiées à ce jour figurent au‐delà de celles des activités opérationnelles celles 
relatives  la  politique  forestière,  le  plan  de  lutte  contre  l’exploitation  illégale,  l’actualisation  des  codes  et 
règlements. Les besoins identifiés dans le cadre d’autres projets seront également recensés afin d’identifier les 
activités prioritaires.  
 

                                                            
29 Des expériences passées du projet AGEDUFOR et d’autres acteurs dans les territoires forestiers il ressort qu’il est difficile 
d’obtenir des accords unanimes des communautés, surtout lorsque les territoires sont vastes et impliquent des 
communautés différentes. 
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ANNEXE(S) 
Annexe 1 : Documents juridiques propres à chaque Agence constituant le 
fondement juridique des relations avec le Gouvernement de la RDC  

   



AGENCE FRANÇAISE
äDEVELOPPEMENT

Paris, le 24 Jún2016

FONDS NATIONAL REDD +
S ecrétariat Exécutif Intérimaire
Comité Technique de Suivi des

Réformes
11 Avenue de I'Ituri
Gombe -Kinshasa - RDC

Nos Réf. : AFR/20161AF/120

Monsieur

L'Agence Française de développement, anciennement nommée Caisse Centrale

de Coopération Economique, et agissant sous la double tutelle du Ministère des affaires

étrangères et du Ministère des finances français, exerce ses activités en Republique

démocratique du Congo (ex-Za'ire) depuis 1976, en vertu de la convention

d'établissement signée en mai I97 6.

A noter qu'un contrat de désendettement-développement (C2D) a été signé en

juillet 2013 entre le gouvemement français et le gouvernement congolais, pour lequel

I'AFD est opératrice en RDC pour le compte de l'Etat français.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression

de mes salutations distinguées.

Le siège
5 rue Roland Barthes
75598 Paris cedex 12

téléphone

33(0)1 s3 4431 31

lo,
33(0)1 4487 9e 3e

telex

281871 F

h¡tetnet

www.afd,fr

Jean-Pierre Marcelli

Directeur du Département
Afrique Sub-saharienne

En annexe figurent les statuts de I'AFD.

Etablissement public - Dotation de 400 millions d'euros
N'TVAintracommunautaireFRS0 775 665 599- RCS ParisB775 665 599



STATUTS AFD
D'après LEGIFR,A.NCE après publication du décret du 3 novembre2014

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie réglementaire)

Livre V : Les prestataires de services.
Titre ler : Prestataires de services bancaires.

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés.
Section 4 : Agence française de développement

Article R513-22

L'Agence française de développement, ci-après dénommée " I'agence ", est un établissement
de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de I'article L.
511-104. Elle peut efi'ectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les
conditions définies par la présente section.

Article R513-23

L'agence est un établissement public de I'Etat à caractère industriel et commercial, dont les
missions et I'organisation sont fixées par la présente section.

Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

a) Contribuer à la mise en æuvre de la politique d'aide au développement de I'Etat à l'étranger

b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de
la Nouvelle-Calédonie.

A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de I'environnement ;

elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa

mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des
prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent
code applicables aux établissements de crédit.

Article R513-24

Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des

représentants de I'Etat au conseil d'administration. il peut inviter le président du conseil
d'administration et le directeur général de I'agence à y participer.

Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par I'Etat du contrat d'objectifs et
de moyens liant I'agence à I'Etat et en contrôle I'exécution. Il prépare, avant leur présentation
au conseil d'administration, les orientations fixées par I'Etat à I'agence en application des
décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération intemationale et le
développement.



Sous-section I : Opérations.

Article R513-25

Les concours de I'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de
participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours fitnancier. Ces

concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes

morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales
engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

Paragraphe I : Concours financiers de I'agence pour son compte propre.

Article R513-26

Les concours financiers de I'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de

solidarité prioritaire déterminée, en application de I'article 3 du décret no 98-66 du 4 février
1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du

développement, par ce comité.

Ils peuvent en outre être consentis :

a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de I'outre-mer, dans les Etats adhérant à
des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 àL.3441-6, L. 3551-
l5 à L. 3551-21,L.4433-4-l àL.4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux
articles 28,29 et 33 de la loi organique n" 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux
articles 17,38 et 39 de la loi organique n" 2004-192 du 27 février 2004 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française ;

b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

Article R513-27

L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie.

Article R513-28

L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui
délègue I'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non
gouvernementales. Elle assure I'instruction et l'évaluation de ces projets.

Paragraphe 2 : Opérations pour compte de I'Etat.

Article R513-29

L'agence gère pour le compte de I'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur
le budget de I'Etat. Les termes de ces opérations font I'objet de conventions spécifiques
signées au nom de I'Etat par le ou les ministres compétents.



Paragraphe 3 : Autres opérations.

Article R513-30

L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de
crédit français ou étrangers ainsi que de I'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou
d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

Elle peut également gérer des opérations financées par I'Union européenne, par des Etats ou
par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec
eux.

L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à I'alinéa précédent la gestion
d'opérations qu'elle a décidées et financées.

L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de
leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement
d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de
leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations
entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et frnancés par ces
collectivités ou groupements.

Sous-section 2 : Organisation centrale.

Article R513-31

Le siège de I'agence est à Paris.

L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article R513-32

Le montant de la dotation de I'agence est, au ler août 2001, de quatre cent millions d'euros

Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil
d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes
législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article R513-33

La direction et I'administration de I'agence sont confiées à un directeur général nommé pour
trois ans par décret.



Le directeur général représente et engage I'agence. Il nomme le personnel et fixe les

conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au

fonctionnement de I'agence.

Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

Article R513-34

I.- Le conseil d'administration de I'agence comprend, outre son président, seize membres,

désignés dans les conditions suivantes :

lo Six membres représentant I'Etat, dont:

a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de I'outre-mer;

d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de I'immigration ;

2" Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et

financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du
ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de I'outre-mer ;

3o Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement
durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du

développement durable ;

4o Deux députés ;

5o Un sénateur ;

6o Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un

règlement pris par le directeur général.

Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement
par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.- Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de

I'outre-mer et du ministre chargé de I'immigration. La limite d'âge applicable au président du
conseil d'aministration est de 70 ans.

Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres
représentant I'Etat.

III.- Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.



Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein
droit à I'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le
personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial

IV.- Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le
montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et
de I'outre-mer.

Article R513-35

Sont soumis à la délibération du conseil d'atlministration de I'agence :

lo Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en æuvre les objectifs confiés à
I'agence par I'Etat ;

2" L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec I'Etat ;

3o Les conventions mentionnées à I'article R. 513-29;

4o Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R.513-27 et R. 513-28 ainsi
que le règlement prévu par ce dernier article ;

5o Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas de I'article R.513-30;

6o Le montant annuel des emprunts à contracter par I'agence ;

7" L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

8o Les conditions générales des concours ;

9o Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

10" Les achats et les ventes d'immeubles ;

1 1o Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

l2o Les transactions sur les intérêts de I'agence et les clauses compromissoires ;

13" La désignation des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité
relatives à I'agence et à ses opérations.



Article R513-36

I.- Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur
convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le
président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

II.- Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les

modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une
délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation,
des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du
Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

III.- Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3o,

4o, 5o et 12" de I'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités
spécialisés suivants :

1" Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie ;

2o Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger;

3o Le comité spécialisé pour I'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.

Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de I'Etat, dont deux nommés par arrêté
du ministre chargé de I'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de I'Etat,
dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de I'immigration.

Le comité spécialisé pour I'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales
comprend quatre représentants de I'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires
étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du
ministre chargé de I'immigration.

Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :

I o Deux personnalités qualihées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à

ce conseil ;

2" Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants

Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil
d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les
départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité
spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil
d'administration. Le comité spécialisé pour I'appui aux initiatives des organisations non



gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre
du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de I'Etat.

Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil
d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur
remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil
d'administration.

Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil
d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil
leur avis sur I'affaire renvoyée.

IV.- Lc conscil d'administration pcut égalcmcnt dólégucr unc partic dc scs pouvoirs au
directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de
cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux
comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux I o, 2o, 6o,7",9o et 13"
de I'article R. 513-35.

V.- Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en
matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce
comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au
moins une fois I'an, sur les états financiers de I'agence, I'efficacité de son contrôle interne et la
gestion de ses risques.

Sous-section 3 : Organisation locale

Article R513-37

L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays oÌr elle intervient

L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et
d'animation assurée, en vertu de I'article 3 du décret n" 79-433 du ler juin 1979 relat\f aux
pouvoirs des ambassadeurs et à I'organisation des services de I'Etat à l'étranger, par le chef de
mission diplomatique accrédité dans I'Etat d'implantation.

Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur gén&al de I'agence, après avis
du chef de mission diplomatique accrédité dans I'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission
adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.

Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la
représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de
I'agence et des opérations qu'elle met en æuvre ; il peut adresser au directeur général de
I'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la
coopération française dans la zone, d'aûtre part, sur ces opérations aux stades de
I'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.

Les représentations locales de I'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général
adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.



Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de
don conclues entre I'agence et les bénéfrciaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.

Article R513-38

Le chef de la représentation de I'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de I'Etat territorialement compétent

Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R513-39

L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès
d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout
autre titre de créance. Elle effectue toute opération frnancière nécessaire à son activité.

Article R513-40

Les opérations de I'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en

matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.

Article R513-41

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce
auprès de I'agence la mission défrnie par I'article L. 615-l et les articles D. 615-l à D.615-8
du présent code.

NOTA

Loi n" 2006-387 du 3l mars 2006 art. 26 VII 2" : l'article II de l'article L5 I I-32 devient I'article L6l5-l

Article R513-42

Le contrôle des comptes de I'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés
en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 5l l-8, D. 511-9 etD.612-53 à R.
6t2-60.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à I'article L. 5l l-38.
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Annexe 2 : Grille de catégorisation socio‐environnementale 

N/A. Voir § 8 

Annexe 3 : Principales réserves sur les TdR 

 

L’échéance cible pour la production du projet de révision du code forestier est fixée à 2018 alors que la LOI fixe 

un jalon à 2020 pour ce résultat. Il nous semblerait effectivement plus logique de finaliser le projet de révision 

du code forestier après adoption de la politique forestière, soit au mieux en 2019. 

 

Un  des  résultats  porte  sur  le  zonage  forestier  dans  les  zones  des  projets  intégrés,  ce  zonage  n’est  pas 

mentionné  dans  les  objectifs.  Dans  la mesure  où  ce  zonage  impliquera  des  acteurs  de  divers  secteurs,  le 

programme se  limitera à apporter au programme 6.1 et aux programmes  intégrés une analyse des enjeux en 

matière  de  forêts  et  des  cartes  de  proposition  de  zones  qui  pourraient  être  proposées  comme  domaine 

forestier permanent de l’Etat. 

 

Les communes sont un des 3 types d’Entités Territoriales Décentralisées (à côté des secteurs et chefferies), le 

programme AFD prévoit de travailler sur le développement d’un modèle de forêt des ETD et pas seulement de 

forêts communales. 

 

Les  résultats  mentionnent  des  pilotes  d’agroforesterie  communautaires  en  lien  avec  les  ETD  et  les 

communautés, mais pas de pilote des concessions communautaires et des forêts des ETD. Il nous semble qu’il 

s’agit d’une omission dans les TdR. Nous prévoyons ainsi des pilotes de forêts communautaires et/ou des ETD. 

Des essais de développement de l’agroforesterie pourront être envisagés dans des ZDR, et certains pilotes de 

forêts communautaires et/ou des ETD. 

 

Les TDR prévoient que le dispositif d’appui des exploitants artisanaux et semi‐industriels soit opérationnel sur 

les  deux  zones  de  production  principales.  Au  vu  de  l’ampleur  du  secteur  et  des  difficultés  à  toucher  une 

multitude  d’acteurs  opérant  dans  l’informel  et  l’illégalité,  le  programme  proposé  ciblera  en  priorité  des 

opérateurs volontaristes sur des sites pilotes  identifiés et non  l’ensemble du secteur ce qui serait  illusoire en 

quatre ans 

 

L’objectif d’adapter le cadre règlementaire sera fortement dépendant de l’implication du Ministère en charge 

des forêts, par ailleurs le champ des textes réglementaires à traiter sera limité aux textes jugés essentiels et en 

lien avec les sujets traités par le programme. Les modifications réglementaires dans le secteur des forêts ont en 

effet des procédures lourdes de consultation en RDC qui peuvent beaucoup ralentir le processus. 

 

Les  TDRs  prévoient  le  recrutement  d’un  auditeur  indépendant.  Cet  élément  ne  figure  pas  dans  le  plan 

d’investissement REDD+ de  la RDC, sa  finalité est de suivre et évaluer « le respect des dispositions  légales et 

des règles de gestion durable des ressources forestières (selon  la LOI). La mise en place d’un auditeur pourra 

s’inspirer des travaux réalisés par l’observateur indépendant de l’application de la législation forestière et de la 

gouvernance  tel  qu’instituée  par  l’arrêté  102/CAB/MIN/ECN‐T/15/JEB/09  du  16  juin  2009,  voire  se  faire  en 

relation avec cet observateur indépendant. 
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Annexes 4 : Cartes de la zone du programme et données de superficie 
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Eléments de superficie sur les 5 provinces concernées par le Programme 

 

 

Source : Atlas of forest cover and change 2000‐2010 in the Democratic Republic of the Congo, "Forêts d'Afrique 

Centrale  Évaluées par  Télédétection  (FACET)", une  initiative de  l'Observatoire  Satellital des  Forêts d'Afrique 

Centrale  (OSFAC) pour  le  suivi des  forêts d'Afrique Centrale.  FACET est  réalisée par OSFAC en  collaboration 

avec l’Université d’Etat de Dakota du Sud et l'Université du Maryland, avec le soutien de l’USAID–CARPE. World 

Resources Institute (WRI) y a également contribué 

 

Seules sont prises en compte les forêts classées comme tropicales humides par FACET 

Les superficies des Provinces ont été mesurées sous Système d'Information Géographique 

 
 

 

   

   
Surface de forêt tropicales humides 

(ha) 
Perte de superficie de 

forêt (ha) 

Taux de 
déforestation 

annuelle 

Provinces 
Surface totale 
Province (ha) 

2000  2005  2010 
Entre 
2000 et 
2005 (ha)

Entre 
2005 et 
2010 (ha) 

Entre 
2000 et 
2005 

Entre 
2005 et 
2010 

Mai‐Ndombe  12 878 817  9 355 924 9 253 684 9 160 130 102 240 93 554  ‐0,22%  ‐0,20%

Equateur  10 207 799  9 408 747 9 330 274 9 262 675 78 473 67 599  ‐0,17%  ‐0,15%

Mongala  5 625 156  5 109 400 5 003 267 4 837 789 106 133 165 478  ‐0,42%  ‐0,67%

Tshopo  20 056 004  19 686 810 19 498 243 19 279 545 188 567 218 699  ‐0,19%  ‐0,23%

Ituri  6 283 610  4 361 161 4 340 419 4 303 309 20 742 37 110  ‐0,10%  ‐0,17%

Total  55 051 386  47 922 042 47 425 887 46 843 448 496 156 582 439  ‐0,21%  ‐0,25%
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