

Description des activités	Dates
- Récolte des données à Uma pour les hypothèses 1, 2 et 3 et finalisation du protocole - Début des analyses des échantillons du sol	1-8
- Stage1 pour se former à IRD_AMAP aux fondamentaux de la méthode d'utilisation des images à THRS dans le cadre d'études scientifiques de différents types de forêts et à son application pour les forêts du Bassin du Congo et apprentissage des statistiques pour des données spatialisées - Fin des analyses des échantillons du sol	9-11
Finalisation de la rédaction de l'article 1	12-16
Finalisation de la rédaction de l'article 2	17-21
Finalisation de la rédaction de l'article 3	22-25
Récolte des données pour l'hypothèse 4	26-29
Stage 2 à IRD_AMAP pour se former aux fondamentaux de la méthode d'utilisation de la télédétection pour le suivi de la dynamique du couvert forestier et des types forestiers	30
Finalisation de la rédaction de l'article 4	31-35
Finalisation du rapport final (thèse)	36